MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO

Gobierno Municipal
ABOG. MARCOS BENÍTEZ
2021-2025

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA Nº 29/2022

- **REPOSICION DE PAVIMENTACION CON HORMIGON EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD.**

A los 23 (Veinte) días del mes de Agosto del año 2.022, se reúnen en representación de la **Municipalidad de Coronel Oviedo, el Director de Construcción y Conservación de Obras Municipales, Abg. Pedro Molinas y el Sr. Milciades Adán Fernández (Contratista),** atendiendo lo solicitado por la Contratista; nos reunimos en el lugar:

- **REPOSICION DE PAVIMENTACION CON HORMIGON EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD.**

Donde se procedió a realizar la medición correspondiente para verificar el área del trabajo presupuestado y recibir Provisoriamente la Obra, que según la Inspección Ocular y medición practicada, reúne las condiciones establecidas en el Contrato de Trabajo.
Según lo constatado, la Obra se encuentra construida en un 100%, de acuerdo a los planos y planilla aprobados.
Hecha la verificación técnica del trabajo, se puede realizar la Recepción Provisoria de la Obra, de **REPOSICION DE PAVIMENTACION CON HORMIGON**; en la Ciudad de Coronel Oviedo; de no surgir inconveniente técnico alguno se procederá a la Recepción Definitiva de la misma, en el transcurso de 30 (treinta) días y si hubiere deberán ser reparadas sin costo para la Institución Municipal por la Empresa Contratista.
En conformidad de las partes, se firma el acta en 3 (tres) copias del mismo tenor y a un solo efecto.-

FERBA INGENIERIA
forcasaingenieria@gmail.com
RUC: 5053673-7
Coronel Oviedo - Paraguay
Cel.: 0985 492 812

Milciades Adán FERNANDEZ
Contratista

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
Dirección y Conservación de Obras
Coronel Oviedo

Abg. Pedro Molinas
Dtor. de C. y C. de Obras