etropar

ñanemba'e

29.09.2021 | Orden de suministro N°: 4500004337

óleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

n: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

or: SENA INGENIERIA S.R.L.

n: Eladio Martínez casi María Auxiliadora | Teléfono: 962007 | Fax:

ntrega: | Plazo Entrega: 31/12/2021

bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del llamado a Licitación por Concurso de Oferta Nº 000457 con ID 372.383
PR/DL/0461/19.372.

ems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guara IVA incluic
10	001 - SERVICIO ELECTROMECANICO TERCERIZA	UN			1	497.343.300	497.343.3

aníes: (497.343.300) CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS. IV

lo por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: ANDRES ALFREDO BENITEZ

ciones:

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

.....

Gestores de Contrato

Ing. Hilario

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2000434/2021

n la ciudad de Villa Elisa a los 14 días del mes de Diciembre de 2021 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los biene ervicios solicitados.

ontrato Petropar:	PR/DL/0461/19	**Solped Nro.:**	3000000457
) PAC:	372383	**Contrato SAP Nro:**	4900000050
DP:	0293/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500004337
C:	LP-25006-19-184195	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2021
ro. Licitación:	3000000457	**Adenda:**	No
ro. Resolución:	PR/PS/1075/19	**Adjudicado a:**	SENA INGENIERIA S.R.L.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Item	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fe Co C
1	1000000579	9100090	SERVICIO ELECTROMECANICO TERCERIZADO	1	497.343.300	497.343.300	5000053912	31.12.2021	14.1
otal IVA Incluido Gs.						**497.343.300**			

)bservación:

O APLICA MULTA

otal a pagar Iva Incluido Gs: 497.343.300 (guaraníes cuatrocientos noventa y siete millones trescientos cuarent es mil trescientos)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Hilario Cabrera Gte. de Mant. de Planta PETROPAR		Ing. MDE César Sena Gerencia General Sena Ingenieria S.R.L.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
15/12/21 08:00 Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	15/12/21 08:00 Fecha/Hora: