COD. 143

CONTRATISTA **CONSORCIO FORTIN CABALLERO** RUTA TRANSCHACO KM17.5 N 212 Tel: 751325 Email: patricia.vera@ltvial.com.py	**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES** **COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO** **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 58/2023**	**FISCALIZACIÓN: MOPC** Tel:
	OBRA: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS PARA AMPLIACION, PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE I, LOTE II Y LOTE III. **Longitud Total: 375,000 Km**	**CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS** **Certificado N°:** 9 **Mes/Año:** Mayo/2024

RESOL. MINISTERIAL N°:	3264/2022	**FECHA PRESENTACION DE OFERTA:**	05/12/2022	**AVANCES (%)**	**Del mes:**	**Acum**
FECHA DE CONTRATO:	26/04/2023	**ORDEN DE INICIO:**	22/09/2023	A. Prog. Contract.	4,04 %	1
MONTO CONTRACTUAL MÍNIMO:	Gs 16.500.000.000	**PLAZO CONTRACTUAL:**	24 Meses	Avance ejecutado	0,00 %	6
MONTO CONTRACTUAL MÁXIMO:	Gs 33.000.000.000			Teórico	0,00 %	6

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**U/M**	**Cantidades certificadas**			**Precio Unitario (Gs.)**	**MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANI**		
		ANTERIOR	**PRESENTE**	**ACUMULADO**		**ANTERIOR**	**PRESENTE**	**ACUMU**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)						**0**	**0**	
IVA (10%)						**0**	**0**	
TOTAL GENERAL (CON IVA)						**0**	**0**	

EDUARDO SZMUC G.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO FORTIN CABALLERO

ING. ALEXIS PRIETO
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

RUTA TRANSCHACO KM17.5 N 212 Tel: 751325 Email: patricia.vera@ltvial.com.py	Tel:	**Certificado N°:** 9 **Mes/Año:** Mayo/2024

FECHA DE CONTRATO:	26/04/2023	**AVANCES (%)**	**Del mes:** / **Acumulado**
ORDEN DE INICIO:	22/09/2023	A. Prog. Contract.	4, 04 % / 18, 72 %
PLAZO CONTRACTUAL:	24 Meses	Avance ejecutado	0, 00 % / 68, 70 %
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 30.000.000.000	Teórico	0, 00 % / 68, 70 %
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 33.000.000.000		

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	**TOTAL GS.**
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	22.671.429.677
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	22.671.429.677
	3. Monto de los trabajos del mes	0
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	0
	3. Certificado del mes	0

	DETALLE DE LA FACTURA	**TOTAL GS.**
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	0
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	0
	5. Devolución de anticipo (0%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	-0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	0
	9. Son guaranies: Cero	

EDUARDO SZMUC G.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO FORTIN CABALLERO

ING. ALEXIS PRIETO
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

RUTA TRANSCHACO KM17.5 N 212 Tel: 751325 Email: patricia.vera@ltvial.com.py	Tel:	**Certificado N°:** 9 **Mes/Año:** Mayo/2024

FECHA DE CONTRATO:	26/04/2023	**AVANCES (%)**	**Del mes:**	**Acumulado**
ORDEN DE INICIO:	22/09/2023	A. Prog. Contract.	4,04 %	18,72 %
PLAZO CONTRACTUAL:	24 Meses	Avance ejecutado	0,00 %	68,70 %
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 30.000.000.000	Teórico	0,00 %	68,70 %
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 33.000.000.000			

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 0% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	0
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	0
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	0
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	0
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	0
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	1.133.571.485
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	1.133.571.485
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	0
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	22.671.429.677
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	0
	5. Ajustes acumulados	0
	6. Retenciones acumuladas	1.133.571.485
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total facturado hasta la fecha	22.671.429.677

EDUARDO SZMUC G.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO FORTIN CABALLERO

ING. ALEXIS PRIETO
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC