CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

OBRA: CD 40/2018-CONSTRUCCION EN LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCP

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

CONTRATISTA: NUOVA INGENIERIA S.A.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JUAN ANTONIO GENES BARRIOS

ORDEN DE COMPRA Nº 03/19

						CANTIDADES		MONTO EN GUARANIES
				SEGUN CONTRATO		Presente Certificado (1)		Presente Certificado
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)	Cantidades	%	
1	Estructura de techo metálico con chapa de zinc de forma trapezoidal n° 26, prepintada en color verde musgo	Unidad Medida Global	1	38.350.000	38.350.000	0,90	90,00%	34.515.000
2	Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigón	Metros cuadrados	125	110.000	13.750.000	112,50	90,00%	12.375.000
3	Construcción de canteros	Unidad	2	2.500.000	5.000.000	1,90	95,00%	4.750.000
4	Cortina vinílica de arrollar de cerramiento lateral y frontal - 2 caras	Metros cuadrados	60	185.000	11.100.000	30,00	50,00%	5.550.000
5	Instalaciones eléctricas y lumínicas	Unidad Medida Global	1	3.400.000	3.400.000	0,90	90,00%	3.060.000
6	Ejecución de trabajos complementarios y anexos	Unidad Medida Global	1	17.000.000	17.000.000	0,50	50,00%	8.500.000
	TOTALES:				**88.600.000**		**77,60%**	**68.750.000**

TOTAL CERTIFICADO 1 IVA INCLUIDO:	68.750.000
Son Guaranies IVA Incluido: SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL .-	

PROCESADO
SECTOR OPERATIVO Nº 45
07 AGO. 2019
Folio Nº: 8/39

MARCO BAEZ

NUOVA Ingeniería S.A.

(26)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Patrimonio y Logística
Departamento de Logística

Asunción, 28 de junio de 2019.-

Señora
Alba Patricia Galeano Directora
Unidad Operativa de Contrataciones
Presente

Referencia: NUOVA Ingenieria S.A. solicita pago del certificado de obra N° 1; correspondiente a la Contratación Directa N° 40/2018- Ad Referéndum - Construcción en la Sede Social y Deportiva del BCP.

1.- ***ANTECEDENTES***

Nota de la firma **NUOVA Ingenieria S.A.**, de fecha 25 de junio de 2019 y del 28 de junio de 2019 y factura N° 001- 001 0000793. solicitando el pago del certificado de avance de obra N° 1, recepcionado por mesa de entrada del departamento de Logística de fecha 25 de junio de 2019.

2.- ***CONSIDERACIONES***

La firma **NUOVA Ingenieria S.A.**, es adjudicataria de los trabajos de "Construcción en la Sede Social y Deportiva del BCP, conforme con los desgloses e identificaciones de rubros consignados en la Orden de Compra de Bienes y Servicios N° 03/19, CD N° 40/2018- Ad Referéndum.

Al respecto se informa que la fiscalización de obra manifiesta su conformidad por la ejecución de los trabajos en la Sede Social citados precedentemente y realizados por la firma NUOVA Ingenieria S.A., así como de las condiciones técnicas de realización, por lo que se solicita proseguir con los trámites de pago de la Factura N° OO1-001 0000793, por el monto de Gs. 68.750.000.-

PROCESADO
SECTOR OPERATIVO N° 45
07 AGO. 2019
Folio Nº: 14/39

Atentamente,

Ing. Mario Báez
Fiscalizador de Obra

Ing. Sara Miranda Directora
Departamento Logística

Silvia Núñez Gerente
Gerencia de Patrimonio y Logística