CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
CONSORCIO RIO YPANE MANUEL DOMINGUEZ ENTRE EEUU Y BRASIL NRO 1057 Tel: 202001 Email: ccc@cccsa.com.py	Tel:	**Certificado N°:** 8

FECHA DE CONTRATO:	10/02/2020
ORDEN DE INICIO:	19/05/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	42 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 104.267.810.797
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 114.694.591.877
PLAZO VIGENTE:	63 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 0
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 0
PLAZO PUESTA A PUNTO:	39 Meses
PLAZO MANTENIMIENTO:	24 Meses
MONTO OBRAS PUESTA A PUNTO:	Gs 108.844.354.259
MONTO MANTENIMIENTO:	Gs 5.850.237.618

ESTADISTICOS

I	**SERVICIO DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO**	**TOTAL GS.**
	1. Servicios originales acumulados hasta el certificado anterior (IVA inc.)	1.267.238.917
	2. Servicios originales del presente certificado (IVA inc.)	181.034.131
	3. Servicios originales acumulados hasta el presente certif. (IVA inc.)	1.448.273.048
II	**MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES**	**TOTAL GS.**
	1. Multas acumuladas hasta el certificado anterior (I.V.A incluido)	0
	2. Multas originales del presente certificado (I.V.A incluido)	0
	3. Multas acumuladas hasta el presente certificado (I.V.A incluido)	0
III	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	46.258.183
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	312.820.671
	4. Ajustes acumulados	359.078.854
IV	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	11.364.616
	3. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	79.002.980
	4. Devolución de retenciones	0
	5. Retenciones acumuladas	90.367.596
V	**PENALIZACIONES/BONIFICACIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización y bonificaciones del mes	0
	2. Penalizaciones y bonificaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones y bonificaciones acumuladas	0
VI	**PENALIZACIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	0
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Servicios originales acumulados hasta el presente certif. (IVA incluido)	1.448.273.048
	2. Multas por incumplimiento de estándares	0
	3. Ajustes de precios acum. hasta el presente certif. (IVA incluido)	359.078.854
	4. Retenciones acumuladas	90.367.596
	5. Penalizaciones/bonificaciones acumuladas	0
	6. Penalizaciones acumuladas	0
	7. Monto total facturado hasta la fecha	1.716.984.306

DOCUMENTO SUJETO DE VERIFICACIÓN
PARA SU IMPRESIÓN

.....
ING. SERGIO AMADO OVIEDO VALIENTE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

.....
ING. JULIO ARECO FERNANDEZ
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSORCIO RIO YPANE