CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HORMIGONADO EN CALLE LUIS ALBERTO DEL PARANÁ, TRAMO 9355 Y 9311 COMPAÑÍA 7º YBYRARO, BARRIO MARÍA AUXILIADORA

CONTRATO: Nº 55/2020

Fecha: 22/05/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 14/07/2.020	al: 22/07/2.020
Avance de obra: 100 %	

RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HORMIGONADO EN CALLE LUIS ALBERTO DEL PARANÁ, TRAMO 9355 Y 9311 COMPAÑÍA 7º YBYRARO, BARRIO MARÍA AUXILIADORA

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	520,00	1.050	546.000	0	520,00	520,00	0	546.000	546.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	631.950	631.950	0	1,00	1,00	0	631.950	631.950	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	260,00	29.900	7.774.000	0	260,00	260,00	0	7.774.000	7.774.000	100%
1.4	72131701-002	REMOCION DE EMPEDRADO DAÑADO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA, UTILIZADO LAS MISMAS PIEDRAS Y COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	520,00	46.900	24.388.000	0	520,00	520,00	0	24.388.000	24.388.000	100%
1.5	72131701-002	HORMIGONADO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS SOBRE EMPEDRADO	M2	EVENTO	520,00	39.950	20.774.000	0	520,00	520,00	0	20.774.000	20.774.000	100%
1.6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	520,00	2.450	1.274.000	0	520,00	520,00	0	1.274.000	1.274.000	100%
1.8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	65,00	7.490	486.850	0	65,00	65,00	0	486.850	486.850	100%
1.9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	520	1.010	525.200	0	520,00	520,00	0	525.200	525.200	100%
		TOTAL					56.400.000						56.400.000	

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	56.400.000
5% Retención	2.820.000
Neto a cobrar	53.580.000

CONSTRUCCIONES
Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque