ACTA DE RECEPCION DE TRABAJOS

En la ciudad de Asunción a los 19 días de mes de enero del año dos mil veinticuatro, se reúnen en el edificio Ayfra, el señor Ever Hugo Yrala, Jefe del Departamento de Mantenimiento y la señora Aurora Ayala, por la empresa Ayala Perdomo Ingeniería, en el marco del **Contrato 31/2023- Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sedes,** a fin de proceder a la recepción de los trabajos descriptos en la Orden de Servicio N° 925/24

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman el presente Acta en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

DETALLES DE LA RECEPCION DE OBRAS

CONTRATO	31/2023
MONTO DE ORDEN DE SERVICIO	Gs. 739.897.-

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dpto. Mantenimiento

Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107
Fdo. De la Mora N°252 y G. R. de Francia – Villa Elisa – Paraguay

RUC: 1514327-9

NOTA DE PRESUPUESTO
No valido como comprobante de venta
N° 003022

Villa Elisa, 15 de enero de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

Refacciones en la Dirección de Asuntos legales					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
10.15	Trabajos de carpintería en Gral.	m2	1	500.000	500.000
7.2	Provisión de piso cerámico PI5.	m2	2,15	69.780	150.027
8.2	Cambio y colocación de piso cerámico PI5.	m2	2,15	41.800	89.870
TOTAL					**739.897**
El Precio Total es de Guaraníes Setecientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y siete.-					

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107
Fdo. De la Mora N°252 y G. R. de Francia – Villa Elisa – Paraguay

INFORME TÉCNICO

Del Pto. N° 003022

Villa Elisa, 15 de enero de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

INFORME TÉCNICO	
Refacciones en la Dirección de Asuntos legales	
Item	**Descripción**
1	Cambio de cerradura similar a la existente
2	Provisión y colocación de piso ceramico similar al existente

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1511 4327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CRONOGRAMA DE OBRA					
Refacciones en la Dirección de Asuntos legales				Tiempo en días	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	1	2
10.15	Trabajos de carpintería en Gral.	m2	1		
7.2	Provisión de piso cerámico PI5.	m2	2,15		
8.2	Cambio y colocación de piso cerámico PI5.	m2	2,15		

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

MEMORANDUM

VMAAT/DAL/N° 645/2023

AL : Ministro en A.A.T. **JUAN ALBERTO GIMENEZ**
Director Administrativo

DEL : Abogado **ESTEBAN ARNADA FILARTIGA**
Director de Asuntos Legales

ASUNTO : Solicitud de cambio de tambor de cerradura de puerta así como arreglo de pisos y colocación de fluorescente de la Dirección

FECHA : 19 OCT 2023

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Señoría, en ocasión de solicitar el cambio del tambor de la cerradura de la puerta que va a mi oficina en la Dirección de Asuntos Legales en atención a que no se encuentra la llave de la misma.

Asimismo solicito el arreglo de los pisos de esta Dirección que se encuentran rotas y el cambio del tubo fluorescente del baño de una de las oficinas.

Atentamente.

602

Ministerio de Relaciones Exteriores - Direcc. Adm.
☐ Sem. ☐ Eventos ☐ Pasajes ☑ Dar Curso ☐ Seguimiento
☑ Mant. ☐ Liq. ☐ Patrimonio ☐ P. Info.
☐ Trans. ☐ Pyo. ☐ Otros ☐ Archivar
24 OCT 2023
Recibido por: .....
Obs.: .....
.....