Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2006523/2025

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 22 días del mes de Julio de 2025 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/211/25	**Solped Nro.:**	10001095
ID PAC:	461252	**Contrato SAP Nro:**	4900000751
CDP:	0091/2025	**Orden de Suministro SAP:**	4500013287
CC:	LP-25006-25-252734	**Fecha de Notificación:**	09.07.2025
Nro. Licitación:	10001095	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/357/25	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000010123	9101145	ANDAMIO	20	4.967	99.340	5000119396	29.07.2025	22.07.2025
2	1000010123	9101133	CAMION GUINCHE	10	664.805	6.648.050	5000119396	29.07.2025	22.07.2025
3	1000010123	9101146	TRASLADO DE PERSONAL-M.J. TROCHE	6	205.102	1.230.612	5000119396	29.07.2025	22.07.2025
4	1000010123	9101183	TRASLADO CAMION GRUA	180	13.467	2.424.060	5000119396	29.07.2025	22.07.2025
5	1000010125	9101142	MONTADOR / AYUDANTES	270	179.784	48.541.680	5000119397	29.07.2025	22.07.2025
6	1000010126	9101176	MAQUINA DE SOLDAR	50	13.915	695.750	5000119398	29.07.2025	22.07.2025
7	1000010126	9101177	EQUIPO DE OXICORTE	50	18.965	948.250	5000119398	29.07.2025	22.07.2025
8	1000010126	9101145	ANDAMIO	100	5.597	559.700	5000119398	29.07.2025	22.07.2025
9	1000010126	9101133	CAMION GUINCHE	40	646.106	25.844.240	5000119398	29.07.2025	22.07.2025
10	1000010126	9101146	TRASLADO DE PERSONAL-M.J. TROCHE	12	205.102	2.461.224	5000119398	29.07.2025	22.07.2025
11	1000010126	9101183	TRASLADO CAMION GRUA	180	13.467	2.424.060	5000119398	29.07.2025	22.07.2025
12	1000010127	9101177	EQUIPO DE OXICORTE	100	23.521	2.352.100	5000119399	29.07.2025	22.07.2025
13	1000010127	9101145	ANDAMIO	100	4.967	496.700	5000119399	29.07.2025	22.07.2025
14	1000010127	9101184	CAMION CON PLATAFORMA	10	689.751	6.897.510	5000119399	29.07.2025	22.07.2025
15	1000010127	9101133	CAMION GUINCHE	30	632.165	18.964.950	5000119399	29.07.2025	22.07.2025
Total IVA Incluido Gs.						**120.588.226**			

Observación: SERVICIO EJECUTADOS SEGÚN OS 4500013287 "SERVICIOS METALMECÁNICOS TERCERIZADOS PLANTA M.J. TROCHE"

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 120.588.226 (guaraníes ciento veinte millones quinientos ochenta y ocho mil doscientos veintiseis)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Claudio Ortigoza Gerente de Producción Petropar - M.J. Troche		**Ing. Gustavo González** **Gerente General** **TIE S.A.**
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración

TIE Taller Industrial del Este S.A.

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2006523/2025

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 22 días del mes de Julio de 2025 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/211/25	**Solped Nro.:**	10001095
ID PAC:	461252	**Contrato SAP Nro:**	4900000751
CDP:	0091/2025	**Orden de Suministro SAP:**	4500013287
CC:	LP-25006-25-252734	**Fecha de Notificación:**	09.07.2025
Nro. Licitación:	10001095	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/357/25	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Ing. Claudio Ortigoza
Gerente de Producción
Petropar - M.J. Troche

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Ing. Gustavo González
Gerente General
TIE S.A.

TIE Taller Industrial del Este S.A.