Municipalidad del Distrito de Trinidad
Itapúa – Paraguay
Telef. Nº 0985-403007 – e.mail - munitrinidad @hotmail. com

Trinidad, 21 de diciembre de 2.023

## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

**Contrato N° 01/2.023**

**Obra:** CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA Nº 740 FLORENCIO GONZALEZ FLORES Y EN EL COLEGIO NACIONAL JUAN PABLO II", ID N°423.718.-

**Fecha:** 21/12/2023

**CONTRATISTA**: METALÚRGICA PIRAPO.-

En la fecha hoy jueves 21 de diciembre de 2023, se precede a la verificación del contrato N°01/2023 "CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA Nº 740 FLORENCIO GONZALEZ FLORES Y EN EL COLEGIO NACIONAL JUAN PABLO II", ID N°423.718.-

Encontramos que los trabajos objeto del contrato fueron inspeccionados, se deja constancia de que los trabajos fueron terminados correspondiente a los rubros de reparaciones varias de acuerdo a lo establecido en el Contrato.-

El monto a pagar en concepto de devolución de fondo de reparo del lote 1 y lote 2 del contrato mencionado es de Gs. **12.193.558** (es guaraníes doce millones ciento noventa y tres mil quinientos cincuenta y ocho), por la que se procede a la recepción definitiva de dichos trabajos. -

Metalúrgica Pirapo
Contratista

METALÚRGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

Arq. Roddy B. Duette
Reg. Prof. Nº 3.278
Fiscalización

Arq. Roddy Duette
Fiscalización