Aceptación de Orden de Trabajo (OT) por el Proveedor

Emisión de Orden de Trabajo (OT)	
Nro. de Orden de Trabajo	16
Contrato:	Contrato Nº 102 / 2023
Proveedor:	Centro de Desarrollo Sostenible S.A (CDS)
Cantidad de Horas/Hombre	360
Costo	81.144.000 Gs
Título	*Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos Versión 1.0. Entregable 1*
Software y módulos afectados.	Desarrollo de Módulos del Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos - SIARA
Antecedentes	Referirse al ítem Marco Legal.

Plan de trabajo acordado	**Fechas TOPES *(2)**
Fecha de pedido de la OT.	28/04/2025
Acuse de recibo de la OT por parte del proveedor.	29/04/2025
Aceptación **(*1)** de la OT por parte del proveedor (*) (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles posterior al acuse de recibo)	07/05/2025
MITIC analizará y podrá ratificar o rectificar la OT. (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles)	16/05/2025
Fecha de entrega al MITIC para inicio de las verificaciones. (Código fuente, Documentación adicional solicitada en OT, Evidencia de Control de calidad, informe Final de Culminación de la o las Orden/es de Trabajo/s y/o Tareas Específicas (TE))**(*3)**	13/06/2025
Verificación, ciclo de pruebas y correcciones. MITIC verificará el cumplimiento y adecuación establecido en la OT (**Hasta un máximo** 10 días hábiles posterior a la entrega del producto)	30/06/2025
Ciclos de pruebas. (**Hasta un máximo** de 2 ciclos de 20 días hábiles cada uno posterior a la entrega al MITIC para verificaciones)	26/08/2025
Emisión de Constancia de Recepción Satisfactoria. El proveedor deberá presentar el informe final de la ejecución de la OT, con la firma de la contrapartida técnica del OEE responsable del proyecto u OT y del administrador del contrato por parte del MITIC.	26/08/2025

Aceptación de la Orden de Trabajo N° 16	
Proveedor	**Firma y Fecha**
Centro de Desarrollo Sostenible S.A.	JULIO MANUEL PACIELLO CORONEL Firmado digitalmente por JULIO MANUEL PACIELLO CORONEL Fecha: 2025.04.29 14:17:25 -03'00'