ANDE

LPN ANDE N° 1550/2020
ITEM : 2.1 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Agencia Regional San Pedro

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1550/2020

N°: CSE/DR/ASP/1550/2020/2022/000092

Estado : Provisorio

N° SAP:

Modalidad : HHPO

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **520.000**

Mes / Año : 4 / 2022

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1550/2020/2022/000043	8,4392	0,0000	12,0464	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,4856
	Total =	8,4392	0,0000	12,0464	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,485600

Total HHP:	20,485600
Total Mano de Obra G.:	10.652.512
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	33.748
Total Reajuste con IVA G.:	691.348
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	20.828.844
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**32.172.705**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR / ASP
Firma: Representante Técnico Ingelco SRL	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 13/10/22 11.49 AM

Impreso en IP: 10.2.22.12

Impreso Por: 6734 - SPERANZA RODRIGUEZ, JOSE CARLOS

Sistema SMOD

ANDE

LPN ANDE N° 1550/2020
ITEM : 2.1 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Agencia Regional San Pedro

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1550/2020

N°: CSE/DR/ASP/1550/2020/2022/000090

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**520.000**
Mes / Año :	4/2022

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1550/2020/2022/000047	13,9770	0,0000	42,9416	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	56,9186
2	OET/DR/ASP/1550/2020/2022/000067	25,3565	0,0000	41,0510	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	66,4075
3	OET/DR/ASP/1550/2020/2022/000070	8,9259	0,0000	0,5102	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,4361
4	OET/DR/ASP/1550/2020/2022/000071	7,9317	0,0000	0,1120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0437
5	OET/DR/ASP/1550/2020/2022/000074	18,1045	0,0000	26,1903	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	44,2948
6	OET/DR/ASP/1550/2020/2022/000079	4,0560	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0560
	Total =	78,3516	0,0000	110,8051	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	189,156700

Total HHP:	189,156700
Total Mano de Obra G.:	98.361.484
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	41.392
Total Reajuste con IVA G.:	7.829.574
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	130.617.228
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**236.808.286**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Edgar Aguilera Representante Técnico Ingelco SRL	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Ventalgo Rubiani DR / ASP
Firma:	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 12/10/22 10.04 AM — Impreso en IP: 10.2.22.12

Impreso Por: 6734 - SPERANZA RODRIGUEZ, JOSE CARLOS — Sistema SMOD