ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/CM1599/2020/2023/000011
SIGLA/Nº/AÑO

Nº SAP: 1942

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA SA
ITEM Nº : 1.1 - DEPARTAMENTO FORESTAL

LPN Nº : CM1599/2020
Modalidad : HCP
Mes / Año : ENERO /2023
Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
ROT/DD/DFR/CM1599/2020/2023/000009	02/01/23		22	109	3.312	2.129	112	46	3.022

Sumas Parciales	22	109	3.312	2.129	112	46	3.022
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	0,2310	1,0900	29,8080	17,0320	0,7840	0,2300	250,8260
Precio Original(IVA Incluido)	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Costos Parciales por Item	110.880	523.200	14.307.84	8.175.360	376.320	110.400	120.396.480

Suma Total de HCP :	300,0010

Suma Parcial de cada Item :	144.000.480
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	72.240
Reajuste :	21.672.072
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	165.672.552

IVA 10% :	15.061.141

Encargado
ING. VERONICA PORTALUPPI
Presidente
Plus Ingeniería S.A.

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR2
ANDE
Jefe de Sección

Ing. Sebastián Estecho
Jefatura - DD/DFR
ANDE
Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 26/05/23 9.47 AM
Impreso Por 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN
Impreso en IP. 10.2.160.53
Sistema SMOD