ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2025/000061
SIGLA/N°/AÑO

N° SAP: 12692

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A.
ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN N° : 1729/2022
Modalidad : HCP
Mes / Año : ABRIL /2025
Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2025/000061	03/04/25		770	2.419	812	2.013	42	0	541

Sumas Parciales	770	2.419	812	2.013	42	0	541
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	8,0850	24,1900	7,3080	16,1040	0,2940	0,0000	44,9030
Precio Original(IVA incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por ítem	3.921.225	11.732.15	3.544.380	7.810.440	142.590	0	21.777.955

Suma Total de HCP :	100,8840

Suma Parcial de cada ítem :	48.928.740
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	48.928.740

IVA 10% :	4.448.067

Encargado
Ing. Veronica Portaluppi
Presidente
PLUS INGENIERIA S.A.

Jefe de Sección

Ing. Agr. Erika Galeano
Dpto. Forestal - ANDE
Control Final

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefe Dpto. DD/DFR

Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 16/07/25 3.09 PM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN

Impreso en IP: 10.2.80.93
Sistema SMOD