ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.2 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/1547/2020/2021/000022

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	899.000
Mes / Año :	2/2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000018	0,7830	3,4000	9,9954	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,1784
2	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000024	3,2200	0,0000	2,6002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8202
3	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000029	7,1544	3,7500	1,7022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,6066
4	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000034	0,7392	0,0000	6,6760	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,4152
5	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000039	0,0000	0,0000	1,3311	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3311
	Total =	11,8966	7,1500	22,2049	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	41,351500

Total HHP:	41,351500
Total Mano de Obra G.:	37.175.001
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.534.841
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	42.709.842

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Ventalgo Rubiani DR/ASP
Firma: Stelci S.R.L. Ing. Carlos Galeano	Firma:
Fecha:	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.