ANDE

LPN ANDE N° 1613/2021
ITEM :A.1 - ASUNCIÓN Y ALREDEDORES

ANEXO " O "

Modalidad HHP2

Proveedor: TECMAG INGENIERÍA DE DARÍO RAMÓN BRUN VERA	Unidad Adm. Ejecutante: DPTO. DE CENTRO TECNICO COMERCIAL

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1613/2021

N° : CSE/GC/DCT/1613/2021/2021/000084

Precio Unitario H/H/P IVA Incl.(G.) : **149.000**

N° SAP :

Estado: **Controlado**

Mes / Año : 12 / 2021

ITEM	O.E.M. N°	CANTIDAD DE HORAS EJECUTADAS		
		M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	M/B (HHP)
1	OEM/GC/DCT/1613/2021/2021/000181	0,1690	216,0555	0,0000
2	OEM/GC/DCT/1613/2021/2021/000182	0,0000	141,3940	0,0000
3	OEM/GC/DCT/1613/2021/2021/000183	0,0000	215,0580	2,0960
TOTALES		0,1690	572,5075	2,0960

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberá realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total H/H/P:	574,7725
Total Mano de Obra IVA Incl.G.:	85.641.102
Reajuste del Precio Unitario IVA Incl.G.:	5.945
Total Reajuste IVA Incl.G.:	3.417.023
Total Provisión de Materiales IVA Incl.G.:	0
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO G.:	**89.058.126**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administradora: .....
Firma:	Firma: .....
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

OBSERVACIÓN: Los Montos Totales de Mano de Obra, Reajuste y Provisión de Materiales indicados deben coincidir con los Montos de las Facturas correspondientes.