ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE SAN ESTANISLAO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2023/000035

N° SAP: 1786

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	4/ 2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ASP5/1692/2021/2023/000033	4,6390	6,3210	4,6858	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,6458
	Total =	4,6390	6,3210	4,6858	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,6458

Total HHP:	15,6458
Total Mano de Obra G.:	13.298.930
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	72.080
Total Reajuste con IVA G.:	1.127.749
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	16.647.690
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**31.074.369**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: OMAR FERNANDEZ CAT. "B" 9905	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR / ASP
Firma:	Firma:
Fecha: 30 / 04 / 23	Fecha de Aprobación: 9 JUN 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 30/05/23 10.58 AM

Impreso Por: 6147 - VILLALBA RODRIGUEZ, CARLOS EDUARDO

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

Impreso en IP: 10.2.22.70

Sistema SMOD