Caacupé, 03 de febrero de 2022

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADO Y PUENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA "
CONTRATO Nº 158/2021

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADO Y PUENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" del **CONTRATO Nº 158/2021,** de la empresa RBA Arquitectura y Construcciones, representado por el Sr. Reinaldo Blanco Aquino.
Siendo el monto del certificado:

Total Certificado Nº 1	**65.487.505**
Descuento Anticipo 15%	9.823.126
Monto neto del certificado básico n° 1	**55.664.379**

CERTIFICADO Nº 1	Monto neto del certificado básico n° 1
GUARANIES	55.664.379

Avance de la Obra: 14%

Atentamente

Lic. Denis Roa
Secretario interino de obras

Caacupé, 03 de febrero de 2022

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Avance de Obras.

""CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADO Y PUENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO Nº 158/2021

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 158/2021de la empresa de la empresa RBA Arquitectura y Construcciones, representado por el Sr. Reinaldo Blanco Aquino

Avance de la Obra: 14%

Atentamente

Lic. Denis Roa
Secretario interino de obras