MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES
Lic. Cristina Ayala
Del Pueblo y para el Pueblo
PERIODO
2021 - 2025
078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
Municipalidad de San Ignacio Guazú Misiones

CONTRATANTE: Municipalidad de San Ignacio Guazú.
CONTRATISTA: ITC INGENIERIA
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIONES VARIAS-LOTE 2 CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE" ID Nro. 415.403
FECHA: 01 de diciembre 2022- HORA: 09:00
FISCALIZACION DE OBRA: ARQ. DIEGO A . VALDEZ A.
UBICACIÓN: Distrito de San Ignacio.
CONTRATO N.º: 27/2022.

En cumplimiento con lo estipulado en el Contrato No. 27/2022 ""**CONSTRUCCIONES VARIAS-LOTE 2 CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE" con ID Nro. 415.403**, con el objeto de proceder a la Recepción Definitiva de dicha Obra, se reúnen el Arq. Diego A. Valdez A. por la Fiscalización de Obras; el Ing. Mario Quiroga Báez, en representación de la Empresa Contratista, habiéndose hecho una revisión minuciosa, se constata que todos los rubros fueron completados a cabalidad según el Acta de Acuerdo y las especificaciones técnicas, entonces se procederá a la recepción definitiva de la obra y entrega oficial a los beneficiarios en fecha y hora acordados entre las partes.

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente **Acta de Recepción Definitiva**, a los 01 días del mes de diciembre del año 2.022.-

MARIO QUIROGA BAEZ
ITC INGENIERIA
Contratista

ARQ. DIEGO A. VALDEZ A
Fiscal de Obras
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra