ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : A1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: YPOA INGENIERIA S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE MANT. DE LINEAS DE DISTRIBUCION

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DD/MLI/1692/2021/2025/000013

N° SAP: 11268

Estado : Facturado

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **895.000**

Mes / Año : 5/2024

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DD/MLI/1692/2021/2024/000203	23,7032	1,8000	1,6549	0,0000	0,0000	0,0000	0,6934	0,0000	0,0000	27,8515
2	OET/DD/MLI/1692/2021/2024/000204	22,5628	3,6000	5,0149	0,8640	0,0000	0,0000	2,8452	0,0000	0,0000	34,8869
3	OET/DD/MLI/1692/2021/2024/000205	0,0000	0,0000	8,8349	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,8349
4	OET/DD/MLI/1692/2021/2024/000206	0,0000	0,0000	2,5810	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5810
5	OET/DD/MLI/1692/2021/2024/000225	0,4995	4,6500	1,0480	0,0000	0,0000	0,0000	2,2476	0,0000	0,0000	8,4451
6	OET/DD/MLI/1692/2021/2024/000226	25,8546	0,0000	2,3012	1,0800	0,0000	0,0000	3,2316	0,0000	0,0000	32,4674
7	OET/DD/MLI/1692/2021/2024/000227	0,0000	0,0000	3,6502	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0822
8	OET/DD/MLI/1692/2021/2024/000235	0,0000	0,0000	11,6756	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,1076
	Total =	72,6201	10,0500	36,7607	2,8080	0,0000	0,0000	9,0178	0,0000	0,0000	131,2566

Total HHP:	131,2566
Total Mano de Obra G.:	117.474.657
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	74.822
Total Reajuste con IVA G.:	9.820.881
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	52.337.405
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**179.632.943**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.