DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO Nro.: *24/2024*

CONTRATO No. :04/2023

FECHA DE INICIO : *18/01/2024*

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA DNA.

Trabajo realizado según Orden de Servicio N° 24, pintura y reparaciones menores en las instalaciones de Gical. Se adjuntan fotos.

CONTRATISTA : *Julio Cesar Gómez Rodríguez*

FECHA DE ENTREGA : 19*/02/2024*

FECHA DE CULMINACION: *19/02/2024*

DIAS DE ATRASO: 0

MONTO DEL TRABAJO: Gs. *45.031.850.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista Julio Cesar Gómez Rodríguez. y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 19 de febrero del 2024.

Arq. Angélica Martínez
Fiscal de obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Angélica Martínez
Fiscal de Obras
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Ing. Julio Cesar Gómez Rodríguez
Representante Legal
Constructora J & G.