OBRA: CONSTRUCCION DE PISTA DE USO MULTIPLE.
CONTRATISTA: ING. MARCELO RAMIREZ GAMARRA.
FISCAL DE OBRA: ARQ. RAMON A. GAONA.

CERTIFICADO N°1 Id: 415.067 13-jul-22

ITEM	DESCRIPCION	U	C	P U	P TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS			EN PORCENTAJE
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	%
1	Replanteo y marcación	M2	520	5.000	2.600.000	0	520	520	0	2.600.000	2.600.000	100.%
2	Excavacion para area de pista	M3	156	40.000	6.240.000	0	156	156	0	6.240.000	6.240.000	100.%
3	Relleno y compactacion	M3	104	44.000	4.576.000	0	104	104	0	4.576.000	4.576.000	100.%
4	Mamposteria de nivelacion	M2	28,5	180.000	5.130.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Piso de H°A° - espesor=10cm	M3	52	2.562.000	133.224.000	0	8	8	0	20.496.000	20.496.000	15.4%
6	graderia	ML	17	750.000	12.750.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Limpieza final y retiro de escombros	UN	1	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0
8	letrero de obra	UN	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1		1.500.000	1.500.000	100.%
	SUB Total				**167.670.000**	0				**35.412.000**	**35.412.000**	**21.1%**
	Certificación anterior				0							
	Certificación acumulada				35.412.000							
	Certificación actual				35.412.000							
	Retención por fondo de reparo				1.770.600							
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)				**33.641.400**							

Ramon Alcides Gaona Gomez
ARQUITECTO
Reg. N° 2.087

ING. MARCELO RAMIREZ G.
REG. PROF. MOPC 2321