MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Adm. ROQUE GODOY
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

CERTIFICACIÓN Nº 2

CONTRATO N° 01/2021

REGULARIZACIÓN ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO (AD REFERENDUM)

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle Bertoni - Bo. Santa Rosa
AREA CUBIERTA: 2.160 m2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	0.00	1,437,330	0
2	Remoción y Reposicion de cordones nuevos de 12x30x50	ml	260.00	45,120	11,731,200	ml	0.00	45,120	0	ml	0.00	45,120	0
3	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	60.00	38,475	2,308,500	m2	0.00	38,475	0	m2	0.00	38,475	0
4	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	2,160.00	46,002	99,364,320	m2	0.00	46,002	0	m2	0.00	46,002	0
5	Limpieza final	m2	1,200.00	887	1,064,400	m2	0.00	887	0	m2	0.00	887	0
	Total Adjudicado Gs.				115,905,750		Certificado Nº 1		1,437,330		Certificado Nº 2		0

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle Apa, desde Avda. Miguel Medina hasta Super Carretera - Área 5
AREA CUBIERTA: 4.545 m2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
6	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	0.00	1,437,330	0
7	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	180.00	45,120	8,121,600	ml	0.00	45,120	0	ml	46.00	45,120	2,075,520
8	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	2,350.00	38,475	90,416,250	m2	1,000.00	38,475	38,475,000	m2	1,350.00	38,475	51,941,250
9	Regularización Asfáltica 60 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	4,545.00	57,803	262,714,635	m2	0.00	57,803	0	m2	0.00	57,803	0
10	Limpieza final	m2	3,000.00	887	2,661,000	m2	0.00	887	0	m2	0.00	887	0
	Total Adjudicado Gs.				365,350,815		Certificado Nº 1		39,912,330		Certificado Nº 2		54,016,770

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle Misiones - Área 5 (desde Avda. Guaira hasta Avda. Itapuá)
AREA CUBIERTA: 2.410 m2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
11	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	0.00	1,437,330	0
12	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	20.00	45,120	902,400	ml	0.00	45,120	0	ml	0.00	45,120	0
13	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	20.00	38,475	769,500	m2	0.00	38,475	0	m2	20.00	38,475	769,500
14	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	2,410.00	46,002	110,864,820	m2	0.00	46,002	0	m2	0.00	46,002	0
15	Limpieza final	m2	500.00	887	443,500	m2	0.00	887	0	m2	0.00	887	0
	Total Adjudicado Gs.				114,417,550		Certificado Nº 1		1,437,330		Certificado Nº 2		769,500

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

Cristhian Ortiz
Director de Obras

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle km 9 - Fracción San Isidro (frente a Cementerio)
AREA CUBIERTA: 6.100 m2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
16	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	0.00	1,437,330	0
17	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	60.00	45,120	2,707,200	ml	60.00	45,120	2,707,200	ml	0.00	45,120	0
18	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	50.00	38,475	1,923,750	m2	50.00	38,475	1,923,750	m2	0.00	38,475	0
19	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	6,100.00	46,002	280,612,200	m2	6,100.00	46,002	280,612,200	m2	0.00	46,002	0
20	Limpieza final	m2	2,500.00	887	2,217,500	m2	2,500.00	887	2,217,500	m2	0.00	887	0
Total Adjudicado Gs.					288,897,980	Certificado Nº 1			288,897,980	Certificado Nº 2			0

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Cristhian Ortiz
Director de Obras

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle S/N - Bo. Caacupemi
AREA CUBIERTA: 1.500 m2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
21	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	0.00	1,437,330	0
22	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	300.00	45,120	13,536,000	ml	0.00	45,120	0	ml	150.00	45,120	6,768,000
23	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	1,200.00	38,475	46,170,000	m2	0.00	38,475	0	m2	1,200.00	38,475	46,170,000
24	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	1,500.00	46,002	69,003,000	m2	0.00	46,002	0	m2	0.00	46,002	0
25	Limpieza final	m2	1,000.00	887	887,000	m2	0.00	887	0	m2	0.00	887	0
Total Adjudicado Gs.					131,033,330	Certificado Nº 1			1,437,330	Certificado Nº 2			52,938,000

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle S/N - Bo. Santo Tomas
AREA CUBIERTA: 3.948 m2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
26	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	0.00	1,437,330	0
27	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	50.00	45,120	2,256,000	ml	0.00	45,120	0	ml	0.00	45,120	0
28	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	500.00	38,475	19,237,500	m2	0.00	38,475	0	m2	0.00	38,475	0
29	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	3,948.00	46,002	181,615,896	m2	0.00	46,002	0	m2	0.00	46,002	0
30	Limpieza final	m2	3,948.00	887	3,501,876	m2	0.00	887	0	m2	0.00	887	0
Total Adjudicado Gs.					208,048,602	Certificado Nº 1			1,437,330	Certificado Nº 2			0

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal

Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Christian Ortiz
Director de Obras

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle sin nombre - km 4 1/2 Fracción Mirador
AREA CUBIERTA: 4.747,70 m2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
31	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	0.00	1,437,330	0
32	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	200.00	45,120	9,024,000	ml	0.00	45,120	0	ml	0.00	45,120	0
33	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	120.00	38,475	4,617,000	m2	0.00	38,475	0	m2	120.00	38,475	4,617,000
34	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	4,747.70	46,002	218,403,695	m2	0.00	46,002	0	m2	0.00	46,002	0
35	Limpieza final	m2	2,000.00	887	1,774,000	m2	0.00	887	0	m2	0.00	887	0
Total Adjudicado Gs.					235,256,025	Certificado Nº 1			1,437,330	Certificado Nº 2			4,617,000

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle sin Nombre - Bo. San Lorenzo (costado Hotel Salzburgo)
AREA CUBIERTA: 1.136 m2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
36	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	0.00	1,437,330	0
37	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	200.00	45,120	9,024,000	ml	180.50	45,120	8,144,160	ml	0.00	45,120	0
38	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	200.00	38,475	7,695,000	m2	200.00	38,475	7,695,000	m2	0.00	38,475	0
39	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	1,136.00	46,002	52,258,272	m2	0.00	46,002	0	m2	1,136.00	46,002	52,258,272
40	Limpieza final	m2	800.00	887	709,600	m2	0.00	887	0	m2	800.00	887	709,600
Total Adjudicado Gs.					71,124,202	Certificado Nº 1			17,276,490	Certificado Nº 2			52,967,872

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Cristhian Ortiz
Director de Obras

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle S/N - Bo. Fray de Luis de Bolaños - Costado cancha Tupi Guarani
AREA CUBIERTA: 2.700 m2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
41	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	0.00	1,437,330	0
42	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	20.00	45,120	902,400	ml	0.00	45,120	0	ml	0.00	45,120	0
43	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	20.00	38,475	769,500	m2	0.00	38,475	0	m2	20.00	38,475	769,500
44	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	2,700.00	46,002	124,205,400	m2	0.00	46,002	0	m2	2,700.00	46,002	124,205,400
45	Limpieza final	m2	1,200.00	887	1,064,400	m2	0.00	887	0	m2	1,200.00	887	1,064,400
Total Adjudicado Gs.					128,379,030	Certificado Nº 1			1,437,330	Certificado Nº 2			126,039,300

OBRA: Regularización Asfáltica 60 kg/m2
UBICACIÓN: Calle S/N - km 6 1/2 entrada Santa Inés
AREA CUBIERTA: 7.616 m2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
46	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica	un	2.00	1,437,330	2,874,660	un	2.00	1,437,330	2,874,660	un	0.00	1,437,330	0
47	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	10.00	45,120	451,200	ml	10.00	45,120	451,200	ml	0.00	45,120	0
48	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	160.00	38,475	6,156,000	m2	160.00	38,475	6,156,000	m2	0.00	38,475	0
49	Regularización Asfáltica 60 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	7,616.00	57,803	440,227,648	m2	7,616.00	57,803	440,227,648	m2	0.00	57,803	0
50	Colocación de Reductor de Velocidad (lomada 3.00x8.00x0.10)	un	4.00	5,488,385	21,953,540	un	0.00	5,488,385	0	un	0.00	5,488,385	0
51	Pintura a base de Solvente (sobre lomada)	m2	96.00	38,316	3,678,336	m2	0.00	38,316	0	m2	0.00	38,316	0
52	Provisión y colocación de Cartel de señalización (lomada)	un	16.00	695,994	11,135,904	un	16.00	695,994	11,135,904	un	0.00	695,994	0
53	Limpieza final	m2	4,000.00	887	3,548,000	m2	0.00	887	0	m2	0.00	887	0
Total Adjudicado Gs.					490,025,288	Certificado Nº 1			460,845,412	Certificado Nº 2			0

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Cristhian Ortiz
Director de Obras

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle Camilo Recalde - Bo. Santa Rosa
AREA CUBIERTA: 2.365 m2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
54	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	0.00	1,437,330	0
55	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	10.00	45,120	451,200	ml	0.00	45,120	0	ml	0.00	45,120	0
56	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	160.00	38,475	6,156,000	m2	0.00	38,475	0	m2	0.00	38,475	0
57	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	2,365.00	46,002	108,794,730	m2	0.00	46,002	0	m2	0.00	46,002	0
58	Limpieza final	m2	2,300.00	887	2,040,100	m2	0.00	887	0	m2	0.00	887	0
Total Adjudicado Gs.					118,879,360	Certificado Nº 1			1,437,330	Certificado Nº 2			0

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle sin nombre - Bo. María Auxiliadora
AREA CUBIERTA: 3.204,58 m2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
59	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	0.00	1,437,330	0
60	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	60.00	45,120	2,707,200	ml	0.00	45,120	0	ml	0.00	45,120	0
61	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	250.00	38,475	9,618,750	m2	0.00	38,475	0	m2	0.00	38,475	0
62	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	3,204.58	46,002	147,417,089	m2	0.00	46,002	0	m2	0.00	46,002	0
63	Limpieza final	m2	1,500.00	887	1,330,500	m2	0.00	887	0	m2	0.00	887	0
Total Adjudicado Gs.					162,510,869	Certificado Nº 1			1,437,330	Certificado Nº 2			0

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal

Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

Cristhian Ortiz
Director de Obras

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle Sin nombre - Bo. Santo Tomas
AREA CUBIERTA: 1.832 m2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
64	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	0.00	1,437,330	0
65	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	350.00	45,120	15,792,000	ml	142.00	45,120	6,407,040	ml	0.00	45,120	0
66	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	625.00	38,475	24,046,875	m2	625.00	38,475	24,046,875	m2	0.00	38,475	0
67	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	1,832.00	46,002	84,275,664	m2	0.00	46,002	0	m2	0.00	46,002	0
68	Limpieza final	m2	1,200.00	887	1,064,400	m2	0.00	887	0	m2	0.00	887	0
Total Adjudicado Gs.					126,616,269	Certificado Nº 1			31,891,245	Certificado Nº 2			0

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle sin nombre - San José Obrero
AREA CUBIERTA: 640 m2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
69	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	0.00	1,437,330	0
70	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	216.00	45,120	9,745,920	ml	0.00	45,120	0	ml	0.00	45,120	0
71	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	60.00	38,475	2,308,500	m2	0.00	38,475	0	m2	0.00	38,475	0
72	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	640.00	46,002	29,441,280	m2	0.00	46,002	0	m2	0.00	46,002	0
73	Limpieza final	m2	500.00	887	443,500	m2	0.00	887	0	m2	0.00	887	0
Total Adjudicado Gs.					43,376,530	Certificado Nº 1			1,437,330	Certificado Nº 2			0

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

Municipalidad de Pdte. Franco
Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Cristhian Ortiz
Director de Obras

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle Piribebuy
AREA CUBIERTA: 2.145,93 m2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
74	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	0.00	1,437,330	0
75	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	50.00	45,120	2,256,000	ml	0.00	45,120	0	ml	50.00	45,120	2,256,000
76	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	120.00	38,475	4,617,000	m2	0.00	38,475	0	m2	120.00	38,475	4,617,000
77	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	2,145.93	46,002	98,717,072	m2	0.00	46,002	0	m2	0.00	46,002	0
78	Limpieza final	m2	800.00	887	709,600	m2	0.00	887	0	m2	0.00	887	0
Total Adjudicado Gs.					107,737,002	Certificado Nº 1			1,437,330	Certificado Nº 2			6,873,000

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calles S/N entre Calle Los Pioneros y Calle Bertoni
AREA CUBIERTA: 2.560 m2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
79	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	2.00	1,437,330	2,874,660	un	2.00	1,437,330	2,874,660	un	0.00	1,437,330	0
80	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	200.00	45,120	9,024,000	ml	0.00	45,120	0	ml	0.00	45,120	0
81	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	70.00	38,475	2,693,250	m2	0.00	38,475	0	m2	70.00	38,475	2,693,250
82	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	2,560.00	46,002	117,765,120	m2	0.00	46,002	0	m2	2,560.00	46,002	117,765,120
83	Limpieza final	m2	1,200.00	887	1,064,400	m2	0.00	887	0	m2	1,200.00	887	1,064,400
Total Adjudicado Gs.					133,421,430	Certificado Nº 1			2,874,660	Certificado Nº 2			121,522,770

MUNICIPALIDAD DE PDTE. ... Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Christhian Ortiz
Director de Obras

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal

Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle Dr. Manuel Franco - Bo. San Lorenzo
AREA CUBIERTA: 4.578,36 m2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
84	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica	un	2.00	1,437,330	2,874,660	un	2.00	1,437,330	2,874,660	un	0.00	1,437,330	0
85	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	250.00	45,120	11,280,000	ml	133.50	45,120	6,023,520	ml	116.50	45,120	5,256,480
86	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	1,250.00	38,475	48,093,750	m2	443.03	38,475	17,045,579	m2	556.97	38,475	21,429,421
87	Carga y desparrame de tierra roja (para levantar calle)	m3	150.00	50,222	7,533,300	m3	0.00	50,222	0	m3	0.00	50,222	0
88	Construcción de Badén de Hº (Según Plano)	m3	27.00	1,781,897	48,111,219	m3	12.10	1,781,897	21,560,954	m3	14.90	1,781,897	26,550,265
89	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	4,578.36	46,002	210,613,717	m2	0.00	46,002	0	m2	0.00	46,002	0
90	Limpieza final	m2	3,000.00	887	2,661,000	m2	0.00	887	0	m2	0.00	887	0
Total Adjudicado Gs.					331,167,646	Certificado Nº 1			47,504,713	Certificado Nº 2			53,236,166

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle sin nombre - Bo. Tres Fronteras (USF)
AREA CUBIERTA: 1.083,50 m2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	U.M	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
91	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	1.00	1,437,330	1,437,330	un	0.00	1,437,330	0
92	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	200.00	45,120	9,024,000	ml	200.00	45,120	9,024,000	ml	0.00	45,120	0
93	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	150.00	38,475	5,771,250	m2	150.00	38,475	5,771,250	m2	0.00	38,475	0
94	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	1,083.50	46,002	49,843,167	m2	0.00	46,002	0	m2	0.00	46,002	0
95	Limpieza final	m2	500.00	887	443,500	m2	0.00	887	0	m2	0.00	887	0
Total Adjudicado Gs.					66,519,247	Certificado Nº 1			16,232,580	Certificado Nº 2			0

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Christhian Ortiz
Director de Obras

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal

Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

Total General Adjudicado de las Obras Gs.	3,238,666,925	Total en Certificado Nº 1	919,808,710	Total en Certificado Nº 2	472,980,378

Total certificación:	472,980,378
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	23,649,019
Total a pagar:	449,331,359

Son Guaraníes: Cuatrocientos cuarenta y nueve millones, trescientos treinta y un mil, trescientos cincuenta y nueve.

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal

.....
Representante Legal de la Empresa
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras

.....
Fiscal de Obra