REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: CALDETEC Ingenieria S.R.L.
Item : 1 Asunción y Dpto. Central

CUADRO DE RESUMEN de RDT's Nº: 012 MES/AÑO: *09/2022

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOP
174	01/09/2022	LAM/CAP	99	237	57	167	0	0	198
175	05/09/2022	CAP	277	0	170	0	0	0	143
176	06/09/2022	LAM	0	129	0	105	0	0	37
177	07/09/2022	CAP	160	0	0	4	0	0	162
178	08/09/2022	CAP	253	12	0	12	0	0	297
179	09/09/2022	SMI	0	330	0	0	0	0	32
180	11/09/2022	SMI	40	216	0	0	0	0	26
181	12/09/2022	PSA/CAP	58	36	0	62	0	0	171
182	13/09/2022	SMI	0	337	0	0	0	0	13
183	14/09/2022	SMI	0	119	0	0	0	0	2
184	15/09/2022	SMI/RECL.	0	276	21	0	3	0	54
185	16/09/2022	SMI	0	138	0	72	0	6	82
186	17/09/2022	RECLAMO	0	35	0	153	0	0	95
187	20/09/2022	SMI	0	307	0	0	0	0	0
188	21/09/2022	SMI/LAM	0	390	0	16	0	0	48
189	28/09/2022	LAM	0	195	0	0	0	0	54
190	29/09/2022	SMI	0	76	0	91	0	0	14

Sumas parciales	**887**	**2,833**	**248**	**682**	**3**	**6**	**1,428**
Indices HCP=	0.0105	0.01	0.009	0.008	0.007	0.005	0.083
Parciales en HCP=	9.31350	28.33000	2.23200	5.45600	0.02100	0.03000	118.52400
Precio Orig. (IVA incluído)=	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
Costos parciales por ítem=	4,470,480	13,598,400	1,071,360	2,618,880	10,080	14,400	56,891,520

Suma total de HCP	**163.9065**

Costo Total de cada ítem=	**78,675,120**
Multa =	
Monto total a pagar=	**78,675,120**

IVA 10%=	**7,152,284**

Encargado

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR
ANDE
Sección Fiscalización

Ing. Sebastián Estecho
Jefatura - DD/DFR
ANDE
Jefe de Dpto.

Caldetec Ingeniería S.R.L.