Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2006526/2025

En la ciudad de MAURICIO JOSE TROCHE a los 22 días del mes de Julio de 2025 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/211/25	**Solped Nro.:**	10001095
ID PAC:	461252	**Contrato SAP Nro:**	4900000751
CDP:	0091/2025	**Orden de Suministro SAP:**	4500013300
CC:	LP-25006-25-252734	**Fecha de Notificación:**	09.07.2025
Nro. Licitación:	10001095	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/357/25	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000010085	9101194	REMISION DE COBERTURA VIEJA Y LIMPIEZA	50	632.000	31.600.000	5000119364	30.07.2025	22.07.2025
2	1000010088	9101193	MONTAJE DE AISLACION	50	1.036.700	51.835.000	5000119365	30.07.2025	22.07.2025
3	1000010090	9101193	MONTAJE DE AISLACION	70	822.150	57.550.500	5000119367	30.07.2025	22.07.2025
4	1000010091	9101193	MONTAJE DE AISLACION	70	1.702.925	119.204.750	5000119368	30.07.2025	22.07.2025
Total IVA Incluido Gs.						**260.190.250**			

Observación: SERVICIO EJECUTADOS SEGÚN OS 4500013300 "SERVICIOS METALMECÁNICOS TERCERIZADOS PLANTA M.J. TROCHE"

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 260.190.250 (guaraníes doscientos sesenta millones ciento noventa mil doscientos cincuenta)

Administrador de Contrato *Ing. Claudio Ortigoza* Gerente de Producción Petropar - M.J. Troche	Verificado por	Firma del Proveedor **Ing. Gustavo González** **Gerente General** **TIE S.A.**
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

Taller Industrial del Este S.A.