etropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000998/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 17 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/008/22	**Solped Nro.:**	3000000511
ID PAC:	410984	**Contrato SAP Nro.:**	4900000283
CDP:	0316/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007188
CC:	LP-25006-22-221143	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000511	**Vigencia Contrato SAP:**	15.11.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/028/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		CERCO PANEL CHAPA MET./BASTID.CAÑO CUAD NO APLICA	95	ML	199.200	18.924.000	0	5000074326	20.02.2023	17.03.2023
2		CONTEINER CHAPA MET.P/DEP./SANIT./B EBED. NO APLICA	50	%	439.629	21.981.450	0	5000074326	20.02.2023	17.03.2023
3		BAÃ'OS(Ducha/mingit./lavatorio/inodoro) NO APLICA	100	%	357.199	35.719.900	0	5000074326	20.02.2023	17.03.2023
4		MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA. NO APLICA	356,500	M2	5.500	1.960.750	0	5000074326	20.02.2023	17.03.2023
Total IVA Incluido			**601,500**	**ML**		**78.586.100**	**0**			

Observacion: RECEPCION DE OBRA EN FECHA 20/02/2023 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SUMINISTRO 4500007188 DEL PERDIODO 21/01/2023 AL 20/02/2023.

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 78.586.100 (guaraníes setenta y ocho millones quinientos ochenta y seis mil cien)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Luis Insfrán Jefe Unidad de Gestión y Control Gerencia de Planta Villa Elisa PETROPAR		PUNTAL CONSTRUCCIONES
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal