Municipalidad de Sapucai

Intendencia Municipal

Telefax: 0539 263 214

Sapucai - Paraguay

VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES

DATOS DE LA LICITACION POR VIA DE LA EXCEPCION

Convocante: MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI

Obra: REPARACIÓN DE TRES BLOQUES CON OCHO AULAS INCLUIDOS SALÓN MULTIUSO, DIRECCIÓN Y BIBLIOTECA CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL FLORENCIO ZARATE

C.V.E N° 01/2022 ID N° 411.010

Monto Adjudicado: Gs. 648.985.500

ITEMS	Descripción de Bien	UN.	CAT.	Precio Unitario	Precio Total	Cantidades			Montos IVA incluido		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	Estructura de Hormigón armado	M³	10	3.850.000	38.500.000	0	10	0	0	38.500.000	-
2	Desmonte de Revoque	M2	558	20.000	11.160.000	0	558	0	0	11.160.000	-
3	Reposición de Revoque	M2	558	40.000	22.320.000	0	558	0	0	22.320.000	-
4	Desmonte de piso	M2	978	16.500	16.137.000	0	978	0	0	16.137.000	-
5	Desmonte de zocalo	ML	429	6.500	2.788.500	0	429	0	0	2.788.500	-
6	Desmonte de contrapiso en mal estado	M2	978	1.500	1.467.000	0	978	0	0	1.467.000	-
7	Contrapiso de 10 cm	M2	978	60.000	58.680.000	0	978	0	0	58.680.000	-
8	Carpeta para piso	M2	978	35.000	34.230.000	0	978	0	0	34.230.000	-
9	Piso ceramico	M2	978	120.000	117.360.000	0	978	0	0	117.360.000	-
10	Zocalo cerámico	ML	429	37.000	15.873.000	0	429	0	0	15.873.000	-
11	Puerta placa de madera con cerradura	Unidad	12	1.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	-
12	Envarillado de pared	ML	60	50.000	3.000.000	0	60	0	0	3.000.000	-
13	Pintura interior	M2	1300	35.000	45.500.000	0	0	0	0	0	-
14	Pintura exterior	M2	385	38.000	14.630.000	0	0	0	0	0	-
15	Pintura de techo	M2	1271,4	45.000	57.213.000	0	0	0	0	0	-
16	Pintura de puerta	M2	41	35.000	1.435.000	0	0	0	0	0	-
17	Desmonte de ventanas tipo balancin	Unidad	80	35.000	2.800.000	0	80	0	0	2.800.000	-
18	Ventanas de vidrio tipo blindex de 1,50x1,20	Unidad	53	1.500.000	79.500.000	0	53	0	0	79.500.000	-
19	Ventanas de vidrio tipo blindex de 1,50x1,60	Unidad	27	1.850.000	49.950.000	0	27	0	0	49.950.000	-
20	Instalación Electrica	GL	1	38.000.000	38.000.000	0	1	0	0	38.000.000	-
21	Artefactos eléctricos	Unidad	40	165.000	6.600.000	0	40	0	0	6.600.000	-
22	Desmonte de mamposteria de 0,3	M2	25	18.000	450.000	0	25	0	0	450.000	-
23	Entrada				0	0	0	0	0	0	-
23,1	Desmonte del pilar existente	Unidad	2	150.000	300.000	0	2	0	0	300.000	-
23,2	Desmonte del cartel existente	Unidad	1	150.000	150.000	0	1	0	0	150.000	-
23,3	Desmonte de la reja existente	Unidad	1	150.000	150.000	0	1	0	0	150.000	-
23,4	Zapata de Hormigón Armado	M3	1	3.800.000	3.800.000	0	1	0	0	3.800.000	-
23,5	Pilar de ladrillo común de 50x50 con H°A° en su interior	Unidad	2	2.400.000	4.800.000	0	2	0	0	4.800.000	-
23,6	Revestido de Piedra Wasmosy	M2	10	350.000	3.500.000	0	0	0	0	0	-
23,7	Reja Nueva	M2	8	483.000	3.864.000	0	0	0	0	0	-
24	Limpieza Final	M2	404	7.000	2.828.000	0	0	0	0	0	-
	TOTAL GENERAL				648.985.500	-	-	-	-	508.015.500	-

Gloria Mercedes Torres Santos
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 3520

Contratista
VISA CONSTRUCCIONES
SERVICIOS GENERALES
RUC: 4522376-0

CERTIFICADO BÁSICO N° 00	Montos IVA incluido		
	Anterior	Presente	Acumulado
MONTO DE LOS TRABAJOS BASICOS	0	508 015 500	508 015 500
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO	0	0	0
DESCUENTO DEL FONDO DE REPARO (5%)	0	25 400 775	25 400 775
AJUSTES	0	0	0
MULTAS O PENALIZACIONES	0	0	0

Escaneado con CamScanner

23,7	Reja Nueva	M2	8	483.000	3.864.000	0	0	0	0	0	-
24	Limpieza Final	M2	404	7.000	2.828.000	0	0	0	0	0	-
TOTAL GENERAL					648.985.500	-	-	-	-	508.015.500	-

CERTIFICADO BÁSICO N° 00	Montos IVA incluido		
	Anterior	Presente	Acumulado
MONTO DE LOS TRABAJOS BASICOS	0	508.015.500	508.015.500
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO	0	0	0
DESCUENTO DEL FONDO DE REPARO (5%)	0	25.400.775	25.400.775
AJUSTES	0	0	0
MULTAS O PENALIZACIONES	0	0	0
TOTAL	0	482.614.725	482.614.725

MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO GS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO.-**

Contratista
VISA CONSTRUCCIONES
RUC: 4522876-0

Fiscal de Obras
Municipalidad de Sapucai
Gloria Mercedes Torres Santos
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 3520

Escaneado con CamScanner