CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MURO DE PBC EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO: ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 6° POSTA YBYCUA.

CONTRATO: Nº 64/2021

Fecha: 19/06/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 10/06/2.021	al: 19/06/2.021
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MURO DE PBC EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO: ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 6° POSTA YBYCUA												
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.120,00	1.900	2.128.000	0	1.120,00	1.120,00	0	2.128.000	2.128.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm. ALTURA: 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	580.000	580.000	0	1,00	1,00	0	580.000	580.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS TERMINACIÓN CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	280,00	30.800	8.624.000	0	280,00	280,00	0	8.624.000	8.624.000	100%
1.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1120,00	55.300	61.936.000	0	1.120,00	1.120,00	0	61.936.000	61.936.000	100%
1.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.120,00	2.600	2.912.000	0	1.120,00	1.120,00	0	2.912.000	2.912.000	100%
1.6	72131701-002	MURO DE PIEDRA BRUTA TRAMO I: (18,00 m LARGO x 0,60 m ANCHO x 1,50 m ALTURA: 16,2 m3 TRAMO II: 8,00 m LARGO x 0,50 m ALTURA: 1,2 m3	M3	EVENTO	17,40	549.500	9.561.300	0	17,40	17,40	0	9.561.300	9.561.300	100%
1.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	70,00	8.000	560.000	0	70,00	70,00	0	560.000	560.000	100%
1.8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1120	900	1.008.000	0	1.120,00	1.120,00	0	1.008.000	1.008.000	100%
		TOTAL					87.309.300						87.309.300	

M.L.F.
Proyectos y Construcciones
de María Liz Fleitas

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	87.309.300
5% Retención	4.365.465
Neto a cobrar	82.943.835

ATILIO RAUL SILVA ESTIGARRIBIA
ARQUITECTO
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2.247