República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 19 -2021– ID Nº 402349

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de Empedrado Royalties Plurianual LCO Nº 04/2021, Lote Nº 2 y 3". ----------

MONTO ADJUDICADO: NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL(Gs.99..491.000) .----------

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En la Cuidad de Chore, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 09:20 horas del día cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Silva Ferreira** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Cesar Daniel Ramírez Duarte,** representante de la empresa **RAMÍREZ CONSTRUCCIONES** , con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada **Construcción de Empedrado Royalties Plurianual LCO Nº 04/2021, Lote Nº 2 -CALLE FRANCISCO SOLANO LOPEZ - DISTRITO DE CHORE** según contrato.-

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE SAN PEDRO
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ing. Luis Miguel Paredes Vega
Secretario General

Ramírez Construcciones
de Cesar Daniel Ramírez
Ruc. 2003482-2
Cel. 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

SR. CESAR DANIEL RAMIREZ
CONTRATISTA

ACTA PROVISORIA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO Nº 04/2021, LOTE Nº 2 Y 3".
CONTRATISTA: RAMÍREZ CONSTRUCCIONES

RUC: 2003482-2

CONTRATO Nº: 19 -2021– ID Nº 402349

MONTO: GUARANIES NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL. (Gs.99.491.000)

En la Cuidad de Chore, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 08:30 horas a los, diecisiete días del mes de junio dos mil veintidos, , se reúne por una parte el **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Silva** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Cesar Daniel Ramírez Duarte,** representante de la empresa **RAMÍREZ CONSTRUCCIONES** a fin de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra denominada:

Construcción De Empedrado Royalties Plurianual LCO Nº 04/2021, Lote Nº 2 -Calle Francisco Solano López - Distrito De Chore. ----------

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde 100% según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el acta de RECEPCION PROVISORIA las personas responsables de la ejecución del proyecto.

Se adjunta la planilla de Certificación y fotografías de los trabajos. -

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

---
SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento GOBERNADOR

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

SR. CESAR DANIEL RAMIREZ
CONTRATISTA

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramírez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO Nº 04/2021, LOTE Nº 2 Y 3".
CONTRATISTA: RAMÍREZ CONSTRUCCIONES

RUC: 2003482-2

CONTRATO Nº: 19 -2021– ID Nº 402349

MONTO: GUARANIES NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL. (Gs.99.491.000)

En la Cuidad de Chore, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:00 horas, a los, veintitres días del mes de junio de dos mil veintidos, se reúne por una parte el **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Silva** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Cesar Daniel Ramírez Duarte,** representante de la empresa **RAMÍREZ CONSTRUCCIONES** a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra denominada:

Construcción De Empedrado Royalties Plurianual LCO Nº 04/2021, Lote Nº 2 -Calle Francisco Solano López - Distrito De Chore. ----------

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde 100% según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA las personas responsables de la ejecución del proyecto.

Se adjunta la planilla de Certificación y fotografías de los trabajos.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento GOBERNADOR

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

SR. CESAR DANIEL RAMIREZ
CONTRATISTA
RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramirez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO N° 04/2021 LOTE N° 2 Y 3
CONTRATO N° 19/2021 ID: 402349

EMPRESA: RAMIREZ CONSTRUCCIONES RUC. N°2003482-2
UBICACION: CALLE FRANCISCO SOLANO LOPEZ - DISTRITO DE CHORE

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
13	Cartel de Obra	Unidad	1	1.164.000	1.164.000
14	Replanteo y Marcacion de Obra	Metros cuadrados	763	1.000	763.000
15	Perfilado y Nivelacion de terreno	Metros cuadrados	763	4.500	3.433.500
16	Compactación de suelo	Metros cuadrados	763	6.000	4.578.000
17	Provision y Colocacion de Cordon-Cuneta	Metro lineal	109	190.000	20.710.000
18	Provision y Colocacion de Cordon-H	Metro lineal	109	35.000	3.815.000
19	Badén de H° (ancho = 1,50 mts.)	Metro lineal	7	190.000	1.330.000
20	Pavimento tipo Empedrado	Metros cuadrados	763	70.000	53.410.000
21	Compactación de pavimento	Metros cuadrados	763	6.000	4.578.000
22	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	763	6.500	4.959.500
23	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	500	1.500	750.000
				1.674.500	99.491.000

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

ARQ. ALCIDES SENAULT
RESIDENTE DE OBRAS

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramirez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Misión: "Gobierno fortalecido, democrático y participativo con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".
Visión: "Ser una Institución eficiente y eficaz en el manejo de los recursos, que fomente la cultura, las costumbres, el trabajo coordinado, la educación de niños, niñas y jóvenes y brindar una vida digna a los pobladores del Departamento.
Dirección: Gral. Díaz N° 647 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

CERTIFICADO Nº 2

OBRAS: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO N° 04/2021 LOTE N° 2 Y 3
CONTRATO N° 19/2021 ID: 402349
EMPRESA: RAMIREZ CONSTRUCCIONES RUC. N°2003482-2
UBICACION: CALLE FRANCISCO SOLANO LOPEZ - DISTRITO DE CHORE

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Items	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
13	Cartel de Obra	Unidad	1	1.164.000	1.164.000	1,00	0,00	1,0	1.164.000	0,00	1.164.000	100%
14	Replanteo y Marcacion de Obra	Metros cuadrados	763	1.000	763.000	763,00	0,00	763,0	763.000	0,00	763.000	100%
15	Perfilado y Nivelacion de terreno	Metros cuadrados	763	4.500	3.433.500	763,00	0,00	763,0	3.433.500	0,00	3.433.500	100%
16	Compactación de suelo	Metros cuadrados	763	6.000	4.578.000	763,00	0,00	763,0	4.578.000	0,00	4.578.000	100%
17	Provision y Colocacion de Cordon-Cuneta	Metro lineal	109	190.000	20.710.000	76,00	33,00	109,0	14.440.000	6.270.000,00	20.710.000	100%
18	Provision y Colocacion de Cordon-H	Metro lineal	109	35.000	3.815.000	105,00	4,00	109,0	3.675.000	140.000,00	3.815.000	100%
19	Badén de H° (ancho = 1,50 mts.)	Metro lineal	7	190.000	1.330.000	7,00	0,00	7,0	1.330.000	0,00	1.330.000	100%
20	Pavimento tipo Empedrado	Metros cuadrados	763	70.000	53.410.000	565,00	198,00	763,0	39.550.000	13.860.000,00	53.410.000	100%
21	Compactación de pavimento	Metros cuadrados	763	6.000	4.578.000	297,00	466,00	763,0	1.782.000	2.796.000,00	4.578.000	100%
22	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	763	6.500	4.959.500	140,00	623,00	763,0	910.000	4.049.500,00	4.959.500	100%
23	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	500	1.500	750.000	84,38	415,62	500,0	126.576	623.424,00	750.000	100%
					99.491.000				71.752.076	27.738.924	99.491.000	100%

		%	Monto Cert.	% Descuento	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	99.491.000							
Anticipo 20%								
Cert. 1		72%	71.752.076	0%	0	71.752.076	27.738.924	18/11/2021
Cert. 2		100%	27.738.924			27.738.924	-	17/6/2022
TOTAL		100%	27.738.924	0%	0	27.738.924	-	

Son Guaranies a Cobrar.: Veintisiete millones setecientos treinta y ocho mil novecientos veinticuatro. -

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento GOBERNADOR

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ABO. ARCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

SR. CESAR. D.RAMIREZ
CONTRATISTA

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramírez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 19 -2021– ID Nº 402349

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de Empedrado Royalties Plurianual LCO Nº 04/2021, Lote Nº 2 y 3". ----------

MONTO ADJUDICADO: CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVENCIENTOS OCHENTA Y UN MIL (Gs.125.981.000) .----------

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En la Cuidad de Chore, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 08:30 horas del día cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibiades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Silva Ferreira** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Cesar Daniel Ramírez Duarte**, representante de la empresa **RAMÍREZ CONSTRUCCIONES** , con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada **Construcción de Empedrado Royalties Plurianual LCO Nº 04/2021, Lote Nº 2 -CARLOS ANTONIO LOPEZ ENTRE FRANCISCO S. LOPEZ Y 11 DE DICIEMBRE - DISTRITO DE CHORE** según contrato.----------

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS
Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ing. Luis Miguel Paredes Vega
Secretario General

SR. CESAR DANIEL RAMIREZ
CONTRATISTA
Ramírez Construcciones
de Cesar Daniel Ramírez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

ACTA PROVISORIA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO Nº 04/2021, LOTE Nº 2 Y 3".
CONTRATISTA: RAMÍREZ CONSTRUCCIONES

RUC: 2003482-2

CONTRATO Nº: 19 -2021– ID Nº 402349

MONTO: GUARANIES CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVENCIENTOS OCHENTA Y UN MIL (GS.125.981.000). ----------

En la Cuidad de Chore, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 10:30 horas, a los diesiciete, días del mes de junio de dos mil veintidos, se reúne por una parte el **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Silva** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Cesar Daniel Ramírez Duarte,** representante de la empresa **RAMÍREZ CONSTRUCCIONES** a fin de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra denominada:

Construcción de Empedrado Royalties Plurianual LCO Nº 04/2021, Lote Nº 2 -CARLOS ANTONIO LOPEZ ENTRE FRANCISCO S. LOPEZ Y 11 DE DICIEMBRE - DISTRITO DE CHORE

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde 100% según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el acta de RECEPCION PROVISORIA las personas responsables de la ejecución del proyecto.

Se adjunta la planilla de Certificación y fotografías de los trabajos. -

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

---
SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento GOBERNADOR

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS
ARQ. ALCIDES RENAULT
RESIDENTE DE OBRAS

SR. CESAR DANIEL RAMIREZ
CONTRATISTA
RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramirez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02/2022

CONTRATO N° 19 -2021– ID Nº 402349

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO Nº 04/2021, LOTE Nº 2 Y 3". ----------

CONTRATISTA: RAMÍREZ CONSTRUCCIONES

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVENCIENTOS OCHENTA Y UN MIL (GS.125.981.000). ----------

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En la Cuidad de Chore, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 10:00 horas, a los diecisiete, días del mes de junio de dos mil veintidos, se reúne por una parte el **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Silva** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Cesar Daniel Ramírez Duarte,** representante de la empresa **RAMÍREZ CONSTRUCCIONES** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

Construcción de Empedrado Royalties Plurianual LCO Nº 04/2021, Lote Nº 2 -CARLOS ANTONIO LOPEZ ENTRE FRANCISCO S. LOPEZ Y 11 DE DICIEMBRE - DISTRITO DE CHORE

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS. - (GS. 25.694.500.-)

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras

---
SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento GOBERNADOR

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

ARQ. ALCIDES RENAULT
RESIDENTE DE OBRAS

SR. CESAR DANIEL RAMIREZ
CONTRATISTA

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramírez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO Nº 04/2021, LOTE Nº 2 Y 3".
CONTRATISTA: RAMÍREZ CONSTRUCCIONES

RUC: 2003482-2

CONTRATO Nº: 19 -2021– ID Nº 402349

MONTO: GUARANIES CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVENCIENTOS OCHENTA Y UN MIL (GS.125.981.000). ----------

En la Cuidad de Chore, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 09:00 horas, a los ventitres, días del mes de junio de dos mil veintidos, se reúne por una parte el **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Silva** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Cesar Daniel Ramírez Duarte,** representante de la empresa **RAMÍREZ CONSTRUCCIONES** a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra denominada:

Construcción de Empedrado Royalties Plurianual LCO Nº 04/2021, Lote Nº 2 -CARLOS ANTONIO LOPEZ ENTRE FRANCISCO S. LOPEZ Y 11 DE DICIEMBRE - DISTRITO DE CHORE

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde 100% según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA las personas responsables de la ejecución del proyecto.

Se adjunta la planilla de Certificación y fotografías de los trabajos. -

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras

---
SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento GOBERNADOR

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

ARQ. ALCIDES RENAULT
RESIDENTE DE OBRAS

SR. CESAR DANIEL RAMIREZ
CONTRATISTA

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramirez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO N° 04/2021 LOTE N° 2 Y 3
CONTRATO N° 19/2021 - ID 402349
EMPRESA: RAMIREZ CONSTRUCCIONES RUC. N° 2003482-2

UBICACION: CARLOS ANTONIO LOPEZ ENTRE FRANCISCO S. LOPEZ Y 11 DE DICIEMBRE - DISTRITO DE CHORE

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
1	Cartel de Obra	Unidad	1	1.164.000	1.164.000
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.248	1.000	1.248.000
3	Excavacion para cuneta revestida	Metros cúbicos	73	35.000	2.555.000
4	Perfilado y Nivelacion de terreno	Metros cuadrados	1.048	4.500	4.716.000
5	Compactación de suelo	Metros cuadrados	1.048	6.000	6.288.000
6	Provision y Colocacion de Cordon-Cuneta	Metro lineal	123	145.000	17.835.000
7	Colocacion de hormigon armado	Metro lineal	19	35.000	665.000
8	Badén de H° (ancho = 1,00 mts.)	Metro lineal	19	190.000	3.610.000
9	Pavimento tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.048	70.000	73.360.000
10	Compactación de pavimento	Metros cuadrados	1.048	6.000	6.288.000
11	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	1.048	6.500	6.812.000
12	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	800	1.800	1.440.000
					125.981.000

GOBERNACION DE SAN PEDRO - Segundo Departamento - Secretaría de Obras Públicas

Fredy Raul Silva Quinonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

PRESIDENTE DE COMISIÓN

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramírez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Chore - Dpto. San Pedro - Py

República del Paraguay

Gobernación del II Departamento San Pedro

Misión: "Gobierno fortalecido, democrático y participativo con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".
Visión: "Ser una institución eficiente y eficaz en el manejo de los recursos, que fomente la cultura, las costumbres, el trabajo coordinado, la educación de niños, niñas y jóvenes y brindar una vida digna a los pobladores del Departamento.
Dirección: Gral. Díaz N° 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

CERTIFICADO N° 2

OBRAS: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO N° 04/2021 LOTE N° 2 Y 3
CONTRATO N° 19/2021 - ID 402349
EMPRESA: RAMIREZ CONSTRUCCIONES RUC. N° 2003482-2
UBICACION: CARLOS ANTONIO LOPEZ ENTRE FRANCISCO S. LOPEZ Y 11 DE DICIEMBRE - DISTRITO DE CHORE

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Items	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obra	Unidad	1	1.164.000	1.164.000	1,00	0	1	1.164.000	-	1.164.000	100%
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.248	1.000	1.248.000	1.248,00	0	1.248	1.248.000	0,00	1.248.000	100%
3	Excavacion para cuneta revestida	Metros cúbicos	73	35.000	2.555.000	73,00	0	73	2.555.000	0,00	2.555.000	100%
4	Perfilado y Nivelacion de terreno	Metros cuadrados	1.048	4.500	4.716.000	1.048,00	0	1.048	4.716.000	0,00	4.716.000	100%
5	Compactación de suelo	Metros cuadrados	1.048	6.000	6.288.000	1.048,00	0	1.048	6.288.000	0,00	6.288.000	100%
6	Provision y Colocacion de Cordon-Cuneta	Metro lineal	123	145.000	17.835.000	96,00	27	123	13.920.000	3.915.000,00	17.835.000	100%
7	Colocacion de hormigon armado	Metro lineal	19	35.000	665.000	13,30	6	19	465.500	199.500,00	665.000	100%
8	Badén de H° (ancho = 1,00 mts.)	Metro lineal	19	190.000	3.610.000	12,00	7	19	2.280.000	1.330.000,00	3.610.000	100%
9	Pavimento tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.048	70.000	73.360.000	820,00	228	1.048	57.400.000	15.960.000,00	73.360.000	100%
10	Compactación de pavimento	Metros cuadrados	1.048	6.000	6.288.000	820,00	228	1.048	4.920.000	1.368.000,00	6.288.000	100%
11	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	1.048	6.500	6.812.000	820,00	228	1.048	5.330.000	1.482.000,00	6.812.000	100%
12	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	800	1.800	1.440.000	0,00	800	800	-	1.440.000,00	1.440.000	100%
					125.981.000				**100.286.500**	**25.694.500**	**125.981.000**	**100%**

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Fredy Raul Silva Quinone:
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramirez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py

ANG[illegible] ALCIDES RENA[illegible]
RESIDENTE DE OBRA

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento GOBERNADOR

		%	Monto Cert.	% Descuento	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**125.981.000**							
Anticipo 20%								
Cert. 1		80%	100.286.500	0%	0	100.286.500	25.694.500	18/11/2021
Cert. 2		100%	25.694.500			25.694.500	-	17/6/2022
Cert. 3								
Cert. 4								
TOTAL		100%	**25.694.500**	0%	**0**	25.694.500	-	
Son Guaranies a Cobrar Gs.: Veinticinco millones seiscientos noventa y cuantro mil quinientos. ----------								

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento GOBERNADOR

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

ARQ. ALCIDES RENAULT
INSPECTOR DE OBRAS

SR. CESAR D.RAMIREZ
CONTRATISTA
RAMIREZ CONSTRUCCIONES
de Cesar Daniel Ramirez Duarte
Cel.: 0984 556 019
RUC: 2003482 - 2
Choré - Dpto. San Pedro - Py