MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Mcal. López e/Cerro Cora e Iturbe
Concepción- Paraguay
Teléfono 0331 242212 0331 242710

municon2012@gmail.com
municipalidadconcepcion.gov.py

ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA

En el lugar denominado Concepción distrito y departamento de Concepción, siendo las 9:00 hs del día 5 de noviembre del 2022, con la presencia de Director del Departamento de Obras y Servicios, Arq. Richard Sanabria y el Arq. Rodrigo Fleitas de la empresa contratada **CONSTRUCTIVA**, se dio la orden de la entrega definitiva de la obra denominada "**REFACCION DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO"**. Se ha constado que la obra se encuentra actualmente concluida y totalmente terminada, la entrega provisoria fue el 31 de octubre del año 2022, de la cual se ha analizado y verificado el desarrollo del cronograma de actividades desde la fecha de inicio (17/10/2022 hasta el 5/11/2022), por lo tanto, se establece que el avance de la obra se encuentra en un 100% de la totalidad, teniendo en cuenta las modificaciones de la planilla de computo métrico y presupuesto. El Departamento de Obras y Servicios aprueba los trabajos realizados.

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS

Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS

Arq. Richard Sanabria

Director de Obras y Servicios

Arq. Rodrigo Fleitas Alvarez
Reg. Prof. N° 2.274

Constructiva-Arq. Rodrigo Fleitas

Residente de Obra

CONSTRUCTIVA
ARQUITECTURA DISEÑO CONSTRUCCIONES

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Mcal. López e/Cerro Cora e Iturbe
Concepción- Paraguay
Teléfono 0331 242212 0331 242710

municon2012@gmail.com
municipalidadconcepcion.gov.py

ACTA DE ENTREGA PROVISORIA

En el lugar denominado Concepción distrito y departamento de Concepción, siendo las 9:30 hs del día 31 de octubre del 2022, con la presencia de Director del Departamento de Obras y Servicios, Arq. Richard Sanabria y el Arq. Rodrigo Fleitas de la empresa adjudicada **CONSTRUCTIVA**, se dio la orden de la entrega provisoria de la obra denominada "**REFACCION DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO**".

Se labra el presente Acta en 3(tres) ejemplares del mismo tenor y aun solo efecto en la fecha y lugar indicado más arriba.

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS

Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS

Arq. Richard Sanabria

Director de Obras y Servicios

Arq. Rodrigo Fleitas Alv
Reg. Prof. Nº 2.274

Constructiva-Arq. Rodrigo Fleitas

Residente de Obra

CONSTRUCTIVA
ARQUITECTURA DISEÑO CONSTRUCCIONES

Scanned with CamScanner