COPACO S.A.

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

Edificio Gral. Bernardino Caballero
Alberdi y Oliva 1er. Piso
Asunción – Paraguay

PROTOCOLO DE VERIFICACION TECNICA

FECHA: 12 NOV. 2018

CONTRATO N° 67/2018 – LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 18/2017

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.

OBJETO: ADQUISICION DE POSTES DE HORMIGON ARMADO – CONTRATO ABIERTO – AD REFRENDUM – ITEM 2.

LUGAR DE ENTREGA: ISLA BOGADO – LUQUE

FIRMA DEL CONTRATO: 03/07/2018

FECHA DE EMISION DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 30/07/2018

PLAZO DE ENTREGA: 120 (ciento veinte) días Calendarios

FECHA DE ENTREGA PREVISTA: 27/11/2018.

FECHA DE ENTREGA REAL SEGÚN (BOLETA DE REMISION N° 001 – 001 - 0000641): 18/10/2018.

SUMINISTROS DE MATERIALES	TIPO	CANTIDAD	ESTADO
Postes de Hormigón Armado	9/300	150	Bien

OBSERVACION: Las cantidades mencionadas, han sido entregadas en los Depósitos de la Compañía y cumplen con las especificaciones estipuladas en el Contrato.

SR. DARIO F. BENITEZ FRETES
Fiscal designado
Contrato N° 67/2018

SR. LUIS MOLINAS P..
Fiscal designado
Contrato N° 67/2018

C.M.C. S.A.
Contratista
C.M.C.S.A.
Compañia de Materiales de Construcción
Sociedad Anónima