GERENCIA TÉCNICA

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA

Asunción, 13 de julio de 2023.

CONTRATO Nº: 03/2023.

FECHA DEL CONTRATO Nº: 11 DE ENERO DE 2023.

OBJETO: "RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA EQUIPO UTM".

CONTRATISTA: TECHNOMA S.A.C.I.

PLAZO CONTRACTUAL: 20 (VEINTE) DÍAS CALENDARIO A SER CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 12 DE ENERO DE 2023.

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 31 DE ENERO DE 2023.

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 31 DE ENERO DE 2023.

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 34.632.000 (GUARANÍES TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL) I.V.A. INCLUIDO.-

MONTO EJECUTADO: Gs. 34.632.000 (GUARANÍES TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL) I.V.A. INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: EL PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA CORRESPONDE A LA NOTA DE REMISIÓN Nº 001-001-0003965 DE FECHA 31/01/2023.

SR. CARLOS GALLARDO
Apoderado
Contratista - TECHNOMA S.A.C.I.

SR. CARLOS CORVALAN
Administrador del Contrato Nº 03/2023
COPACO S.A

CARLOS GALLARDO
APODERADO
TECHNOMA SACI