CONFORTEC

S.G. Nº 6769

43

Fecha 10 de noviembre de 2021

Señores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - SENASA
At. ING. SARA LOPEZ, Directora
Presente

Ref.: CERTIFICADO 10 – CONTRATO Nº 11 / 2021
"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" -
MODALIDAD CONTRATO MARCO
COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº 07 / 2020
RESOLUCION SG Nº 063 DE 08/02/2021
ID Nº 384.848

Por medio de la presente nota nos acercamos a Ud. con el fin de presentar las carpetas del Certificado N° 10; FUENTE DE PROVISION correspondientes al periodo OCTUBRE / 2021, del Contrato de referencia.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

Ing. Cesar Blas Miranda G.
Representante Legal

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal

Adjuntamos: 1 original y 2 copias (carpetas)

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N° 5235
Fecha: 10 NOV 2021
Firma: Hora: 14:04

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: Jose Tomé
Fecha: 10-11-2021 Nº 2431 Hora: 16:40
Obs.:

TESÁI HA TEKO PORAVE
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indigenas del Paraguay

Contrato de Préstamo N° 3601/OC-PR Banco Interamericano de Desarrollo - BID Convenio de Crédito Oficial del Reino de España. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID - FONPRODE

CONFORTEC S.R.L - CONTRATO N° 11/2021 - LOTE N°1

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 10 - FUENTE DE PROVISION

PERIODO: OCTUBRE-2021

RESUMEN GENERAL

Nº	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	ZONA 1 - NORTE REGION ORIENTAL	Concepción, Amambay y San Pedro-Norte	1.773.267.717						
2	ZONA 2 - ESTE REGION ORIENTAL	Canindeyu, Alto Paraná y Caaguazú-Este	1.773.267.717	7,19%	6,56%	13,75%	127.447.826	116.369.400	243.817.226
3	ZONA 3 - SUR REGION ORIENTAL	Caazapá, Itapúa, Misiones y Ñeembucu	1.773.267.717	16,72%	0,51%	17,22%	296.462.768	8.982.400	305.445.168
A	**TOTAL DEL CONTRATO**		**5.319.803.151**	7,96%	2,36%	10,32%	**423.910.594**	**125.351.800**	**549.262.394**
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	MULTAS								
B.2	20% DEVOLUCION ANTICIPO		1.063.960.630	7,96%	2,36%	10,32%	84.782.119	25.070.360	109.852.479
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL		265.990.158	7,96%	2,36%	10,32%	21.195.529	6.267.590	27.463.119
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**1.329.950.788**				**105.977.648**	**31.337.950**	**137.315.598**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**317.932.946**	**94.013.850**	**411.946.796**

Son Guaranies: Noventa y cuatro millones trece mil ochocientos cincuenta. -Iva inc.

Ing. César Miranda G.
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal

FISCALIZACIÓN

Lic. Marcos Fleitas
Supervisor General
de Recursos Hídricos
SENASA