Empresa Contratista: ARQUITECTO JULIO BARBOZA

Circunscripcion: JUDICIAL DE ITAPUA	OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR- JUZGADO DE SAN JUAN DEL PARANA

CERTIFICADO BASICO N° 1 - ADENDA N°1

Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cant.	P. Unitario	P. Total	Cantidad acumulado anterior	Cantidad Ejecutado en el periodo	Cantidad acumulado actual	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR													
1	Paredes interiores con látex acrílico para interiores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijar y colocación de enduído.	m2	23,00	28.500	655.500	0,00	23,00	23,00	0%	100%	100%	-	655.500	655.500
2	Paredes exteriores con látex acrílico para exteriores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijar y colocación de enduído.	m2	18,00	29.800	536.400	0,00	18,00	18,00	0%	100%	100%	-	536.400	536.400
3	Cielorraso con látex acrílico blanco, previo lijado.	m2	12,00	14.500	174.000	0,00	12,00	12,00	0%	100%	100%	-	174.000	174.000
4	De puerta, ventanas y marcos con esmalte sintético, a dos manos previo trabajo de lijado.	m2	3,00	24.000	72.000	0,00	3,00	3,00	0%	100%	100%	-	72.000	72.000
5	De puertas y marcos con barniz, a dos manos previo trabajo de lijado.	m2	1	24.000	24.000	0,00	1,00	1,00	0%	100%	100%	-	24.000	24.000
	Precio total de Planilla IVA incluído				1.461.900	0,00		0,00	0%	100,00%	100,00%	-	**1.461.900**	1.461.900

Representante Técnico
Circunscripción Judicial
Ing. Hugo González
Téc. Administrativo II
Obras Civiles C.J.I.

Empresa Contratista
Representante Legal
Arq. Julio Barboza
Pat. Prof. MOPC N° 1.766

Empresa Contratista: ARQUITECTO JULIO BARBOZA

Circunscripcion: JUDICIAL DE ITAPUA	OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR- JUZGADO DE SAN JUAN DEL PARANA

CERTIFICADO BASICO N° 1 - ADENDA N°1

Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cant.	P. Unitario	P. Total	Cantidad acumulado anterior	Cantidad Ejecutado en el periodo	Cantidad acumulado actual	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR													
1	Paredes interiores con látex acrílico para interiores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijar y colocación de enduído.	m2	23,00	28.500	655.500	0,00	23,00	23,00	0%	100%	100%	-	655.500	655.500
2	Paredes exteriores con látex acrílico para exteriores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijar y colocación de enduído.	m2	18,00	29.800	536.400	0,00	18,00	18,00	0%	100%	100%	-	536.400	536.400
3	Cielorraso con látex acrílico blanco, previo lijado.	m2	12,00	14.500	174.000	0,00	12,00	12,00	0%	100%	100%	-	174.000	174.000
4	De puerta, ventanas y marcos con esmalte sintético, a dos manos previo trabajo de lijado.	m2	3,00	24.000	72.000	0,00	3,00	3,00	0%	100%	100%	-	72.000	72.000
5	De puertas y marcos con barniz, a dos manos previo trabajo de lijado.	m2	1	24.000	24.000	0,00	1,00	1,00	0%	100%	100%	-	24.000	24.000
	Precio total de Planilla IVA incluído				1.461.900	0,00		0,00	0%	100,00%	100,00%	-	**1.461.900**	1.461.900

Representante Técnico
Circunscripción Judicial
Ing. Hugo González
Téc. Administrativo II
Obras Civiles C.J.I.

Empresa Contratista
Representante Legal
Arq. Julio Barboza
Pat. Prof. MOPC N° 1.766

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR- JUZGADO DE PAZ DE SAN JUAN DEL PARANA
Certificado Nº 1 - ADENDA Nº1

Contrato Nº 14/2020 **Periodo :**

Monto del contrato correspondiente a esta planilla: **Gs 1.461.900**

DESCRIPCIÓN		Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
		monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Sub total		1.461.900	0,0%	100,00%	100,00%	0	1.461.900	1.461.900
						ESTE CERTIFICADO:	**Gs 1.461.900**	

Son Guaraníes: Un millon cuatrocientos sesenta y un mil novecientos.-

Representante Técnico
Circunscripción Judicial
Ing. Hugo González
Téc. Administrativo II
Obras Civiles C.J.I.

Empresa Contratista
Representante Legal
Arq. Julio Barboza
Pat. Prof. MOPC Nº 1.766

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR- JUZGADO DE PAZ DE SAN JUAN DEL PARANA
Certificado Nº 1 - ADENDA Nº1

Contrato Nº 14/2020 **Periodo :**

Monto del contrato correspondiente a esta planilla: **Gs 1.461.900**

DESCRIPCIÓN		Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
		monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Sub total		1.461.900	0,0%	100,00%	100,00%	0	1.461.900	1.461.900
						ESTE CERTIFICADO:	**Gs 1.461.900**	

Son Guaraníes: Un millon cuatrocientos sesenta y un mil novecientos.-

Representante Técnico
Circunscripción Judicial

Ing. Hugo Gonzáles
Téc. Administrativo II
Obras Civiles C.J.I.

Empresa Contratista
Representante Legal

Arq. Julio Barboza
Pat. Prof. MOPC Nº 1.766

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA- ADENDA Nº 01

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR" – JUZGADO DE PAZ DE SAN JUAN DEL PARANÁ.

CONTRATISTA: ARQUITECTO JULIO BARBOZA

En la Ciudad de Encarnación departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 13 (trece) días del mes de enero del año 2021, se reúnen en el Juzgado de Paz de San Juan del Paraná, las siguientes personas: el Ing. Hugo González Arrúa, Fiscal de Obras de la Circunscripción Judicial de Itapúa y el Representante Legal de la empresa contratista, el Arq. Julio Barboza para suscribir la Recepción Definitiva de los trabajos de: **"Servicio de Mantenimiento de Obras Civiles de los Juzgados del Interior- Juzgado de Paz de San Juan del Paraná", Adenda Nº 01- Contrato Nº 14/2020**.

Dando cumplimiento al Contrato de la Adenda Nº 01 del Contrato Nº 14/2020, de fecha 21 de diciembre de 2020, se labra el Acta de Recepción Definitiva del trabajo de: **"Servicio de Mantenimiento de Obras Civiles de los Juzgados del Interior- Adenda Nº 01- Juzgado de Paz de San Juan del Paraná"** y en atención a la vista de obra del día de la fecha, donde se constató que la obra se encuentra terminada, no visualizándose vicios ocultos en la misma; se da por finalizado el acto, firmando la presente Acta las personas citadas precedentemente, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Arq. Julio Bárboza
Pat. Prof. MOPC Nº 1.766

Arq. Julio Barboza
Representante legal
Unipersonal Julio Barboza

Ing. Hugo González
Téc. Administrativo II
Obras Civiles C.J.I

Ing. Hugo González Arrúa
Técnico de Sección de Obras Civiles C.J.I
Fiscal de Obra

ACTA DE INICIO DE OBRA- ADENDA Nº 01

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR" – JUZGADO DE PAZ DE SAN JUAN DEL PARANÁ.

CONTRATISTA: ARQUITECTO JULIO BARBOZA.

En la Ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 5 días del mes de Enero del año 2021, se reúnen en el lugar de la obra, las siguientes personas: el Ing. Hugo González, Técnico Administrativo de Sección de Obras Civiles y Fiscal de Obras de la Circunscripción Judicial de Itapúa y el Representante Legal de la empresa Unipersonal Arquitecto Julio Barboza, el Arq. Julio Barboza para suscribir el **ACTA DE INICIO de la Adenda Nº01** del **CONTRATO Nº 14/2020.**
No habiendo ninguna observación que asentar por parte de los firmantes, se suscribe el presente documento en tres ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto.

Arq. Julio Bárboza
Pat. Prof. MOPC Nº 1.766

Arq. Julio Barboza
Representante legal
Unipersonal Julio Barboza

Ing. Hugo Gonzále
Téc. Administrativo II
Obras Civiles C.J.I

Ing. Hugo González Arrúa
Técnico de Sección de Obras Civiles C.J.I
Fiscal de Obra