Documento Nro. 1

A: Dpto. de Sistemas Informáticos

DE: Gerencia de Proyecto

Ref.: Entregable 2.1, Organización y Preparación del Proyecto.

Fecha: 23 de Octubre de 2020.

En relación al Entregable 2.1 – Organización y Preparación del Proyecto, correspondiente al Ítem 2, Consultoría de Implementación y Soporte Técnico, correspondiente al Contrato Nro 7961 – LPN 1517/2019 para la Adquisición de Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales (ERP) para la ANDE. Fecha de firma del Contrato 17/09/2020.

Descripción	Fecha de Entrega	Plazo Entrega	Días de Atraso
Entregable 2.1. – **Organización y Preparación del Proyecto**	16/10/2020	30	0

El Entregable 2.1, fue recibido dentro del plazo establecido en el Contrato y cumple con los requerimientos técnicos, por lo que puede seguir su trámite de norma.

Atte.

Lic. Carlos Roa

Gerente de Proyecto

ANDE

INFOCENTER
EMPOWERING YOUR BUSINESS

13 APROBACIÓN

Nombre	Título	Acción	Fecha	Firma
Carlos Roa	Gerente de Proyecto ANDE	Aprobar	22/10/20	
Delia Villasanti	Líder Técnico ANDE	Aprobar	23/10/20	
Karin Alfonso	Líder Funcional Finanzas ANDE	Aprobar	23/10/20	
Fernando Martines	Líder Funcional Logística (DCP)	Aprobar	22/10/2020	
Rubén Ramirez	Líder Funcional Logística (DSA / Inventario)	Aprobar	23/10/2020	
María Carmen Silguero	Líder Funcional Recursos Humanos	Aprobar	22/10/2020	
Luís Céspedes	Líder de Gestión Documental	Aprobar	22/10/2020.	
Dayanette Fernández	Gerente de Proyecto INFOCENTER	Elaborado	23/10/2020	
Vicente Ferrer	Gerente Oficina de Gestión de Proyectos INFOCENTER	Elaborado	23/10/2020	