ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS
LOTE 14 BOQUERON

CONTRATANTE	Ministerio de Educación y Ciencias
ESTABLECIMIENTO ESCOLAR	**Escuela Básica N° 5884 SAN MIGUEL**
OBRA:	**AULA GENERAL SIMPLE** "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - ID Nº 360.254."
INVERSIÓN LOCAL	Gs. 291.493.243
LOCALIZACIÓN	Loma Plata – Departamento de Boquerón
EMPRESA CONTRATISTA	**Canatta Constructora**
CONTRATO DE OBRAS Nº	39/2020
FISCALIZACIÓN	**Universidad Nacional de Caaguazú – UNCA**
CONVENIO:	Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Universidad Nacional de Caaguazú para la fiscalización de las obras de "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - ID Nº 360.254"

En la ciudad de **Loma Plata**, Departamento de Boquerón, en fecha 09 de Mayo del 2022. los abajo firmantes, los representantes de la Contratante Ministerio de Educación y Ciencias y de las demás partes nominadas al inicio de esta acta, acuerdan proceder a la Recepción Definitiva de Obras de la **Escuela Básica N° 5884 SAN MIGUEL**, del Lote Nº 14, Boquerón, adjudicada a **CANATTA CONSTRUCTORA** y cuya firma fiscalizadora **UNCA** "Universidad Nacional de Caaguazú", en el marco de lo establecido en el Contrato Nº 39 – 2020, del Llamado Vía de Excepción N° 02/2019, "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI– PLURIANUAL ID Nº 360.254" expone que después de haber inspeccionado la obra de referencia, se pronuncia emitiendo el siguiente dictamen:

1. La Contratista comunicó a la Fiscalización de Obras, vía Nota entregada en **fecha 04 de febrero del 2022**, la finalización de las obras que conforman parte del Lote Nº 14 Boquerón, en cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones y procedimentalmente de conformidad a lo estipulado al Manual de Procedimientos de la UEPP y el Manual de Gestión de Contratos de Obras Públicas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
2. Que la Fiscalizadora UNCA, responsable de la Fiscalización de las obras, informó a la contratante que se efectuó la inspección física de cada una de las obras de la **Escuela Básica N° 5884 SAN MIGUEL**, verificando que éstas se encuentran de conformidad a las Especificaciones Técnicas y a otras obligaciones establecidas en el contrato.

Carlos I. Gonzalez Ayala
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2.897

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ Coronel Oviedo PARAGUAY

3. Que en cuanto a las cantidades contractuales de la Obra se alcanzó un nivel de ejecución del 99.92%. Por modificaciones solicitadas por la Fiscalizadora UNCA en la rampa de acceso.
4. Que las obras concuerdan en todo en cuanto a las exigencias de calidad estipuladas en el Contrato de referencia, dando plena garantía de la correcta ejecución de todos los rubros contractuales.
5. La Fiscalización, juntamente con el Fiscal asignado al local mencionado, dictamina la pertinencia y recomienda la Recepción Definitiva de las Obras, dejando expresa constancia que han constatado plenamente que las obras han concluido satisfactoriamente de conformidad a los aspectos Técnicos, Administrativos y Legales, asumiendo las responsabilidades civiles y penales emergentes de todo cuanto ha acontecido en el proceso de obra y el producto resultante, de conformidad a la Legislación vigente.

Coordinador General de Fiscalización
UNCA
Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Representante Legal Contratista
Canatta Constructora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ Coronel Oviedo PARAGUAY ARANDU ÑOTI RECAPO 2007

Fiscal de Obras
Carlos I. González Ayala
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2.897
UNCA

Representante Legal
UNCA
Ángel Rodríguez González
Rector

Director de Obras
Canatta Constructora

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS – Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Coordinador de Proyectos de Infraestructura
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Ing. Zoilo Benítez Benítez
COORDINADOR INT.
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC