**FORMULARIO 1**

**GOBERNACION DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA**

| CERTIFICADO BASICO N° 5 | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS |
| MONTO DEL CONTRATO: | 1.237.960.503 |
| OBRA: | LPN N° 06/2019 CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL - LOTE N° 4 |

**RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN**

| PERIODO | | | | FECHA: | 21 de julio de2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | DESCRIPCION | MONTO TOTAL DEL CONTRATO | % REALIZADO | MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs) | |
| | | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO |
| 1 | obra: CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL - LOTE N° 4 | 1.237.960.503 | 64 | 611.734.723 | 175.453.000 | 787.187.723 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL CERTIFICACION CON IVA | | 1.237.960.503 | 64 | 611.734.723 | 175.453.000 | 787.187.723 |
| DESCUENTO ANTICIPO | | | | 91.760.209 | 26.317.950 | 118.078.159 |
| VALOR CERTIFICADOS | | | | 519.974.514 | 149.135.050 | 669.109.564 |
| MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° | | | | | | 149.135.050 |

Arq. José Sugastti
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

RICARDO E.
CONSTRUCCIONES &
Tel.: 021 000801 - 0991