CCG

Municipalidad de Capiatá

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL
ING. ALFREDO LEZCANO
RUC 618 172 -4
CORONEL ROMERO N° 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

CERTIFICADO BÁSICO Nº 02

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 5,80X6,80 ESCUELA Nº 15424 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN con ID: 431248

Monto del Contrato Inicial 119.542.160

Periodo Certificado
del: 25/12/23 al: 25/01/24

Avance de obra:
48,20%

CONTRATO DE OBRAS Nº 57/2023
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 5,80X6,80
ESCUELA Nº 15424 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 5,80X6,80 ESCUELA Nº 15424 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

RUBROS DE TRABAJOS						CANTIDADES MEDIDAS			MONTO (Guaraníes)		
item	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acum.
1	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	61,5	6.500	399.750	61,5		61,5	399.750	-	399.750
2	Replanteo	Metros cúbicos	61,5	15.000	922.500	61,5		61,5	922.500	-	922.500
3	Cartel indicador oficial medida (1.00x2.00)m	Unidad	1	900.000	900.000			0	-	-	-

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Rossana Perodi Cantero
Ingeniera Civil

4	Vallado Perimetral	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000	1		1	**950.000**	-	**950.000**
5	Demolicion de techo, mamposteria y piso existente en 2 depositos con retiro de escombros	Metros cuadrados	77,22	36.000	2.779.920	77,22		77,22	**2.779.920**	-	**2.779.920**
6	Desmonte de aberturas	Unidad	6	140.000	840.000	6		6	**840.000**	-	**840.000**
7	Excavacion y carga de cimiento galeria de P.B.C	Metros cúbicos	5,85	585.000	3.422.250	5,85		5,85	**3.422.250**	-	**3.422.250**
8	Excavacion y carga de zapatas de HºAº	Metros cúbicos	3,93	2.900.000	11.397.000	3,93		3,93	**11.397.000**	-	**11.397.000**
9	Columnas de HºAº	Metros cúbicos	1,44	2.900.000	4.176.000	0,432	1,008	1,44	**1.252.800**	**2.923.200**	**4.176.000**
10	Vigas y dado de HºAº	Metros cúbicos	5,72	2.900.000	16.588.000	1,72	2,284	4,004	**4.988.000**	**6.623.600**	**11.611.600**
11	Losa de HºAº. Altura:10cm	Metros cúbicos	5,4	2.850.000	15.390.000		2,7	2,7		**7.695.000**	**7.695.000**
12	MURO DE NIVELACION De 0,30m	Metros cuadrados	3,6	120.000	432.000		3,6	3,6		**432.000**	**432.000**
13	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	22	80.000	1.760.000			0		-	-
14	Aislacion de paredes	Metros cuadrados	5,6	55.000	308.000		5,6	5,6		**308.000**	**308.000**
15	Aislacion de techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	61,5	58.000	3.567.000			0		-	-
16	MURO DE ELEVACION De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	1,43	150.000	214.500		1,43	1,43		**214.500**	**214.500**
17	MURO DE ELEVACION De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	4,6	220.000	1.012.000		4,60	4,6		**1.012.000**	**1.012.000**
18	MURO DE ELEVACION De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	220.000	7.546.000		34,30	34,3		**7.546.000**	**7.546.000**
19	MURO DE ELEVACION De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	120.000	3.480.000		29,00	29		**3.480.000**	**3.480.000**
20	ENVARILLADO bajo aberturas 2 o 8 por hilada	Metro lineal	12	36.000	432.000		12,00	12		**432.000**	**432.000**
21	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	47,5	44.000	2.090.000			0		-	-
22	Revoque de pilares HºAº	Metro lineal	21,6	58.000	1.252.800			0		-	-
23	Revoque losas y vigas de HºAº	Metros cuadrados	80	58.000	4.640.000			0		-	-

Construcciones Civiles en Gral
Ina. Alfredo Lezcano

Rossana Parodi Cantero
Ingeniera Civil

24	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	56	30.000	1.680.000			0		-	-
25	Piso Ceramico PI5	Metros cuadrados	56	100.000	5.600.000			0		-	-
26	Zocalo Ceramico	Metro lineal	31	34.000	1.054.000			0		-	-
27	Puerta de 1.20 x 2.10	Unidad	1	2.300.000	2.300.000			0		-	-
28	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	320.000	2.188.800			0		-	-
29	ALFEIZAR DE VENTANAS De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	5	50.000	250.000			0		-	-
30	PINTURAS DE PAREDES AL LATEX	Metros cuadrados	47,5	36.000	1.710.000			0		-	-
31	PINTURAS DE PILARES AL LATEX	Metros cuadrados	11,7	36.000	421.200			0		-	-
32	PINTURAS DE LOSAS Y VIGAS AL LATEX	Metros cuadrados	80	36.000	2.880.000			0		-	-
33	PINTURAS DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	12,34	36.000	444.240			0		-	-
34	PINTURAS DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	Metros cuadrados	94	28.000	2.632.000			0		-	-
35	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	205.000	1.402.200			0		-	-
36	Provision y colocacion de tablero metalico para 3 llaves TM con barra de fase - neutro	Unidad	2	250.000	500.000			0		-	-
37	Provision y colocacion de tablero metalico para llave de comando de ventiladores	Unidad	1	400.000	400.000			0		-	-
38	Alimentacion de circuitos de luces con cable multifilar de 2mm	Unidad	6	175.000	1.050.000			0		-	-
39	Alimentacion de circuito tomacorriente con cable multifilar de 4mm	Unidad	4	215.000	860.000			0		-	-
40	Alimentacion de circuito de ventiladores	Unidad	4	175.000	700.000			0		-	-
41	Alimentacion de circuitos de tablero con cable multifilar de 4mm	Unidad	4	215.000	860.000			0		-	-
42	Provision y montaje de equipos de iluminacion en aulas,focos Led de 50 W con base E40	Unidad	6	215.000	1.290.000			0		-	-

Construcciones Civiles en Gra
Ina. Alfredo Lezcano

Rossana Paradi Cantero
Ingeniera Civil

43	Provision y montaje de equipos de iluminacion en galeria,focos Led de 20W con base E27	Unidad	2	120.000	240.000			0		-	-
44	Provision y montaje de ventiladores de techo c/ motor pesado	Unidad	4	670.000	2.680.000			0		-	-
45	Pizarron mamposteado por la pared	Unidad	1	1.300.000	1.300.000			0		-	-
46	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000			0		-	-
					119.542.160				**26.952.220**	**30.666.300**	**57.618.520**

MONTO DE CERTIFICADO	**30.666.300**
DESCUENTO POR FONDO DE REPARO (5%)	**1.533.315**
MONTO A FACTURAR	**29.132.985**
MONTO NETO A COBRAR	**29.132.985**

Ing. Alfredo Lezcano

Contratista

Construcciones Civiles en Gral

Ing. Alfredo Lezcano

Rossana Parodi Cantero

Ingeniera Civil

CCG

Municipalidad de Capiatá

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL
ING. ALFREDO LEZCANO
RUC 618 172 -4
CORONEL ROMERO N° 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

CERTIFICADO BÁSICO Nº 03

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 5,80X6,80 ESCUELA Nº 15424 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN con ID: 431248

Monto del Contrato Inicial 119.542.160

Periodo Certificado
del: 25/01/24 al: 25/02/24

Avance de obra:
100,00%

CONTRATO DE OBRAS Nº 57/2023
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 5,80X6,80
ESCUELA Nº 15424 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 5,80X6,80 ESCUELA Nº 15424 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

RUBROS DE TRABAJOS						CANTIDADES MEDIDAS			MONTO (Guaraníes)		
item	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acum.
1	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	61,5	6.500	399.750	61,5		61,5	399.750	-	399.750
2	Replanteo	Metros cúbicos	61,5	15.000	922.500	61,5		61,5	922.500	-	922.500
3	Cartel indicador oficial medida (1.00x2.00)m	Unidad	1	900.000	900.000		1	1	-	900.000	900.000

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Rossana Paradi Cantero
Ingeniera Civil

24	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	56	30.000	1.680.000		56,00	56	-	1.680.000	1.680.000
25	Piso Ceramico PI5	Metros cuadrados	56	100.000	5.600.000		56,00	56	-	5.600.000	5.600.000
26	Zocalo Ceramico	Metro lineal	31	34.000	1.054.000		31,00	31	-	1.054.000	1.054.000
27	Puerta de 1.20 x 2.10	Unidad	1	2.300.000	2.300.000		1,00	1	-	2.300.000	2.300.000
28	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	320.000	2.188.800		6,84	6,84	-	2.188.800	2.188.800
29	ALFEIZAR DE VENTANAS De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	5	50.000	250.000		5,00	5	-	250.000	250.000
30	PINTURAS DE PAREDES AL LATEX	Metros cuadrados	47,5	36.000	1.710.000		47,50	47,5	-	1.710.000	1.710.000
31	PINTURAS DE PILARES AL LATEX	Metros cuadrados	11,7	36.000	421.200		11,70	11,7	-	421.200	421.200
32	PINTURAS DE LOSAS Y VIGAS AL LATEX	Metros cuadrados	80	36.000	2.880.000		80,00	80	-	2.880.000	2.880.000
33	PINTURAS DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	12,34	36.000	444.240		12,34	12,34	-	444.240	444.240
34	PINTURAS DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	Metros cuadrados	94	28.000	2.632.000		94,00	94	-	2.632.000	2.632.000
35	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	205.000	1.402.200		6,84	6,84	-	1.402.200	1.402.200
36	Provision y colocacion de tablero metalico para 3 llaves TM con barra de fase - neutro	Unidad	2	250.000	500.000		2,00	2	-	500.000	500.000
37	Provision y colocacion de tablero metalico para llave de comando de ventiladores	Unidad	1	400.000	400.000		1,00	1	-	400.000	400.000
38	Alimentacion de circuitos de luces con cable multifilar de 2mm	Unidad	6	175.000	1.050.000		6,00	6	-	1.050.000	1.050.000
39	Alimentacion de circuito tomacorriente con cable multifilar de 4mm	Unidad	4	215.000	860.000		4,00	4	-	860.000	860.000
40	Alimentacion de circuito de ventiladores	Unidad	4	175.000	700.000		4,00	4	-	700.000	700.000
41	Alimentacion de circuitos de tablero con cable multifilar de 4mm	Unidad	4	215.000	860.000		4,00	4	-	860.000	860.000
42	Provision y montaje de equipos de iluminacion en aulas,focos Led de 50 W con base E40	Unidad	6	215.000	1.290.000		6,00	6	-	1.290.000	1.290.000

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Rossana Parodi Cantero
Ingeniera Civil

43	Provision y montaje de equipos de iluminacion en galeria,focos Led de 20W con base E27	Unidad	2	120.000	240.000		2,00	2	-	240.000	240.000
44	Provision y montaje de ventiladores de techo c/ motor pesado	Unidad	4	670.000	2.680.000		4,00	4	-	2.680.000	2.680.000
45	Pizarron mamposteado por la pared	Unidad	1	1.300.000	1.300.000		1,00	1	-	1.300.000	1.300.000
46	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000		1,00	1	-	2.600.000	2.600.000
					119.542.160				57.618.520	61.923.640	119.542.160

MONTO DE CERTIFICADO	61.923.640
DESCUENTO POR FONDO DE REPARO (5%)	3.096.182
MONTO A FACTURAR	58.827.458
MONTO NETO A COBRAR	58.827.458

Ing. Alfredo Lezcano

Contratista

Construcciones Civiles en Gra

Ing. Alfredo Lezcano

Rossana Parodi Cantero

Ingeniera Civil

1547 609