PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N°:2

OBRA:" Construcción de obras viales varias" ID N°: 449107
LOCALIDAD: GRAL. BERNARDINO CABALLERO
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO
CONTRATISTA: GFEN CONSTRUCCIONES
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): **292.511.667**

CONTRATO N°:

FECHA:
Porcentaje de avance de obra **100%**

Grupo 1 - Construcción de empedrado

Ítem N°	Descripción*	Atributos	Contractual	Acumulada certificación anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Limpieza del terreno	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	234,00	234,00	0,00	234,00	100%	7.495,00	1.753.830	1.753.830	0	1.753.830
2	Levantamiento Planimetrico	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	234,00	234,00	0,00	234,00	100%	3.496,00	818.064	818.064	0	818.064
3	Nivelacion y Compactacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	234,00	234,00	0,00	234,00	100%	3.496,00	818.064	818.064	0	818.064
4	Elaboracion de cordones de H° A° 0,5 m. x 0,1 m.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	465,00	232,50	232,50	465,00	100%	25.971,00	12.076.515	6.038.258	6.038.258	12.076.515
5	Colocación de cordones de H° A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	465,00	232,50	232,50	465,00	100%	3.496,00	1.625.640	812.820	812.820	1.625.640
6	Colchon de Arena h=0,20 cm.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	374,00	187,00	187,00	374,00	100%	39.956,00	14.943.544	7.471.772	7.471.772	14.943.544
7	Piedra Bruta	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	280,00	140,00	140,00	280,00	100%	179.900,00	50.372.000	25.186.000	25.186.000	50.372.000
8	Colocacion de Piedra Bruta (MO)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.845,00	922,50	922,50	1.845,00	100%	17.980,00	33.173.100	16.586.550	16.586.550	33.173.100
9	Compactacion de Empedrado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.845,00	922,50	922,50	1.845,00	100%	7.495,00	13.828.275	6.914.138	6.914.138	13.828.275
10	Esparcido de ripio con arena	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1.845,00	922,50	922,50	1.845,00	100%	6.995,00	12.905.775	6.452.888	6.452.888	12.905.775
11	Limpieza final de obra y retiro de escombros	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	234,00		234,00	234,00	100%	7.495,00	1.753.830	0	1.753.830	1.753.830
12	Cartel de Obras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1,00	0,00	1,00	100%	1.498.350,00	1.498.350	1.498.350	0	1.498.350
		SUB TOTALES:							**145.566.987**	**74.350.733**	**71.216.255**	**145.566.987**

GFEN CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 3.182.269-0

Camila G... G...
Arq...
Reg. M.C...

Menos fondo de reparo 5%:	**3.560.813**
Monto neto a pagar presente certificado:	**67.655.442**

Grupo 2 - Construcción de Puente de H° A° (Ensanche)												
13	Excavacion en suelo solidificado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	8,00	4,00	4,00	8,00	100%	125.400,00	1.003.200	501.600	501.600	1.003.200
14	Fundacion P.B.C. - hormigon ciclopeo	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	8,00	4,00	4,00	8,00	100%	949.955,00	7.599.640	3.799.820	3.799.820	7.599.640
15	Placa de asiento H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2,00	1,00	1,00	2,00	100%	2.697.500,00	5.395.000	2.697.500	2.697.500	5.395.000
16	Estructura de H° A° - guardarruedas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2,00	1,00	1,00	2,00	100%	4.495.500,00	8.991.000	4.495.500	4.495.500	8.991.000
17	Losa de H° A° de escurrimiento columnas vigas losa	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	17,00	8,50	8,50	17,00	100%	4.495.500,00	76.423.500	38.211.750	38.211.750	76.423.500
18	Baranda de madera guia encausador	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	10,00		10,00	10,00	100%	719.500,00	7.195.000	0	7.195.000	7.195.000
19	Baranda metalicas con pintura	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	13,40		13,40	13,40	100%	759.300,00	10.174.620	0	10.174.620	10.174.620
20	Limpieza de obra y retiro de escombros	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	40,00		40,00	40,00	100%	7.495,00	299.800	0	299.800	299.800
SUB TOTALES:									**117.081.760**	**49.706.170**	**67.375.590**	**117.081.760**

Menos fondo de reparo 5%:	**3.368.780**
Monto neto a pagar presente certificado:	**64.006.811**

Grupo 3 - REEMPLAZO DE ALCANTARILLA TUBULAR - ALCANTARILLA CELULAR DE H° A°												
21	Desmonte de alcantarilla existente	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	1,00	0,00	1,00	100%	1.795.000,00	1.795.000	1.795.000	0	1.795.000
22	Excavacion en suelo solidificado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	7,00	7,00	0,00	7,00	100%	124.950,00	874.650	874.650	0	874.650
23	Mamposteria de P. B.C.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	20,00		20,00	20,00	100%	517.650,00	10.353.000	0	10.353.000	10.353.000
24	Guardarruedas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	3,00		3,00	3,00	100%	517.650,00	1.552.950	0	1.552.950	1.552.950
25	Compactacion de suelo para base de Hormigon	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12,00		12,00	12,00	100%	49.800,00	597.600	0	597.600	597.600
26	Placa de asiento H° A° - rodadura	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	6,00		6,00	6,00	100%	1.593.000,00	9.558.000	0	9.558.000	9.558.000

GFEN
CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 3.182.269-0

Camila Gaona Giménez
Arquitecta
Reg. M.O.P.C. 5.172

27	Baranda de madera guia encausador	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	12,00		12,00	12,00	100%	109.500,00	1.314.000	0	1.314.000	1.314.000
28	Cartel de Obra (estructura metalica y chapa N-24) 2,00 x 1,50 m con impresion adhesiva	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1,00	0,00	1,00	100%	2.199.880,00	2.199.880	2.199.880	0	2.199.880
29	Limpieza final de obra y retiro de escombros	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	216,00		216,00	216,00	100%	7.490,00	1.617.840	0	1.617.840	1.617.840
SUB TOTALES:									**29.862.920**	**4.869.530**	**24.993.390**	**29.862.920**
								Menos fondo de reparo 5%:			**1.249.670**	
								Monto neto a pagar presente certificado:			**23.743.721**	
TOTALES:									***292.511.667***	***128.926.433***	***163.585.235***	***292.511.667***
								Menos fondo de reparo 5%:			***8.179.262***	
								Monto neto a pagar presente certificado:			***155.405.973***	

GFEN CONSTRUCCIONES R.U.C.: 3.182.269-0

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRAS
Camila Gaona Giménez
Arquitecta
Reg. M.O.P.C. 5.172

RESUMEN DE CERTIFICACIÓN N° 1.			
SUBTOTAL 1:	67.655.442	Fondo de reparo 1:	3.560.813
SUBTOTAL 2:	64.006.811	Fondo de reparo 2:	3.368.780
SUBTOTAL 3:	23.743.721	Fondo de reparo 3:	1.249.670
TOTAL CERTIFICADO:	***155.405.973***	***TOTAL FONDO DE REPARO:***	***8.179.262***