CERTIFICADO DE OBRA N° 02

CONSTRUMAQ SUR S.R.L

Contratante: Municipalidad de Cambyretá.

Contratista:Construmaq Sur SRL

N° Contrato: 14/2020

Nombre del Contrato: Construccion de pavimento tipo empedrado con cordon cuneta en la calle 2 de febrero y taruma del Barrio San Juan

Fecha : 25/06/2020

Fecha de inicio : 27/04/2020

Plazo Inicial: 120 dias

Días transcurridos: 59

Días de lluvia: 10 dias (hasta el mes de mayo)

Multas por día de atraso: 0,5% del monto contractual

Fecha Recep. Prov.: ----

N°	Descripción	U.M.	SEGÚN CONTRATO			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS (Gs.)			% DE EVOLUCIÓN
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	Construcción de empedrado											
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Unidad Medida Global	1	1.501.500	1.501.500	1,0	-	1,00	1.501.500	-	1.501.500	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	3.476	31.676	110.105.776	390,0	2.580,00	2.970,00	12.353.640	81.724.080	94.077.720	85%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	939	92.556	86.910.084	939,0	-	939,00	86.910.084	-	86.910.084	100%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	61	299.425	18.264.925	61,0	3,88	64,88	18.264.925	1.161.442	19.426.367	106%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	8,7	50.746	441.490	8,7	-	8,70	441.490	-	441.490	100%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	Metro lineal	939	3.639	3.417.021	-	-	-	-	-	-	0%
1.7	Cernidura de piedra.	Metros cuadrados	3476	1.032	3.587.232	-	-	-	-	-	-	0%
1.8	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	6	580.721	3.484.326	-	4,00	4,00	-	2.322.884	2.322.884	67%
1.9	Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1	1.399.681	1.399.681	-	-	-	-	-	-	0%
	TOTAL				229.112.035			BRUTO	119.471.639	85.208.406	204.680.045	89,34%
								FONDO DE REPARO 5%	5.973.582	4.260.420	10.234.002	
								NETO A COBRAR	113.498.057	80.947.986	194.446.043	

Son guaraníes: *OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS.----------*

Sra. Maria de Lourdes Duarte

CONSTRUMAQ SUR S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Escaneado con CamScanner

CONSTRUMAQ SUR S.R.L

CONSTRUMAQ SUR S.R.L. 00037759

RUC: 80082776-7

Encarnación, 25 de junio de 2020.-

DON FRANCISCO JAVIER PEREIRA
Intendente Municipal
Distrito de Cambyretá

Presente.

Por este medio de dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda en referencia al Contrato N° 14/2019, "Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la calle 2 de febrero y Tarumá del Barrio San Juan" para presentarle el Certificado de Avance de Obra N° 02, cuyo monto asciende a la suma de **Gs. 80.947.986 (Ochenta Millones novecientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta y seis guaraníes).**

Aprovecho también la ocasión para solicitarle el desembolso financiero del mismo.

Sin otro en particular me despido muy atentamente.

Sra. Maria de Lourdes Duarte

CONSTRUMAQ SUR S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Recibido en secretaria general hoy 25
de Junio de 2020
siendo las 11 horas 21
Carmen Paniagua
Recepción
Municipalidad de Cambyreta

Cel: (0981) 104390
EMAIL: contacto@construmaqsursrl.com.py
Ruta 1 km 8
San Juan del Paraná - Paraguay

Escaneado con CamScanner