ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2024/000111
SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 10065

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A.
ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN Nº : 1729/2022
Modalidad : HCP
Mes / Año : AGOSTO /2024
Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2024/000112	02/08/24		2.677	1.543	2.449	960	2	0	1.067

Sumas Parciales	2.677	1.543	2.449	960	2	0	1.067
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	28,1085	15,4300	22,0410	7,6800	0,0140	0,0000	88,5610
Precio Original(IVA incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por ítem	13.632.62	7.483.550	10.689.88	3.724.800	6.790	0	42.952.085

Suma Total de HCP :	161,8345

Suma Parcial de cada ítem :	78.489.733
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	78.489.733

IVA 10% :	7.135.430

Encargado

Ing. Verónica Portaluppi
Presidente
PLUS INGENIERIA S.A.

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura DD/DFR
ANDE

Jefe de Sección

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura DD/DFR
ANDE

Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 06/11/24 9.49 AM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN

Impreso en IP: 10.1.1.173
Sistema SMOD