CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO 4866, 4867 4869 Y 4870, COMPAÑÍA 9 ROJAS CAÑADA, BARRIO LA AMISTAD.-

CONTRATO: Nº 10/2021

Fecha: 20/03/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 08/03/2.021	al: 20/03/2.021
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO 4866, 4867 4869 Y 4870, COMPAÑÍA 9 ROJAS CAÑADA, BARRIO LA AMISTAD

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.704,00	2.000	3.408.000	0	1.704,00	1.704,00	0	3.408.000	3.408.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	350,00	20.000	7.000.000	0	350,00	350,00	0	7.000.000	7.000.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	356,00	30.000	10.680.000	0	356,00	356,00	0	10.680.000	10.680.000	100%
1.5	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA RECTA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDO ESCONDICO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	70,00	30.000	2.100.000	0	70,00	70,00	0	2.100.000	2.100.000	100%
1.6	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1704,00	47.000	80.088.000	0	1.704,00	1.704,00	0	80.088.000	80.088.000	100%
1.7	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.704,00	2.500	4.260.000	0	1.704,00	1.704,00	0	4.260.000	4.260.000	100%
1.8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	89,00	7.000	623.000	0	89,00	89,00	0	623.000	623.000	100%
1.9	72131701-002	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	EVENTO	1.704,00	1.000	1.704.000	0	1.704,00	1.704,00	0	1.704.000	1.704.000	100%
		TOTAL					110.463.000						110.463.000	100%

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	110.463.000
5% Retención	5.523.150
Neto a cobrar	104.939.850