BOGADO CONSTRUCCIONES RUC N° 3.400.053-4	CERTIFICADO DEVOLUCION FONDO DE REPARO ADICIONAL N°1	FECHA CERTIFICADO	12/11/2025
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO	ADENDA N° 1	FECHA INICIO	23/6/2025

LOTE N° 5: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE AULA TIPOLOGIA MEC DE 5,80 X 7,20 CON GALERIA A COCINA - COMEDOR - ESC. BÁS. N° 2509 - VIRGEN DEL CARMEN

PLAZO 120 DIAS — FECHA ENTREGA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	%	CERTIFICADO ANTERIOR AVANCE	CERTIFICADO ANTERIOR MONTO	CERTIFICADO ACTUAL AVANCE	CERTIFICADO ACTUAL MONTO	ACUMULADOS AVANCE	ACUMULADOS MONTO
1	Excavacion y carga de cimiento PBC	m3	3	470.247	1.410.741	8,87	8,87	1.410.741	-	-	-	-
2	Mamposteria de nivelacion	m2	4	228.774	915.096	5,76	5,76	915.096	-	-	-	-
3	Encadenado de H°A°	m3	1,1	1.891.849	2.081.034	13,09	13,09	2.081.034	-	-	-	-
4	Provision y colocacion de techo de chapa galvanizada N°26 termoacustico aislante de 5mm, incluye provision y colocacion de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N°26 desarrollo de 40cm	m2	20	402.043	8.040.860	50,58	50,58	8.040.860	-	-	-	-
5	Contrapiso de H° de cascote	m2	20	27.670	553.400	3,48	3,48	553.400	-	-	-	-
6	Carpeta de asiento para ceramica	m2	20	35.479	709.580	4,46	4,46	709.580	-	-	-	-
7	Piso ceramico	m2	20	109.353	2.187.060	13,76	13,76	2.187.060	-	-	-	-
		MONTO GUARANIES			15.897.771	100	100	15.897.771	-	-	-	-
				DESCUENTO ANTICIPO		10,00						
				FONDO DE REPARO		5,00				794.889		
				MONTO A COBRAR GUARANIES						794.889		

BOGADO CONSTRUCCIONES
César Bogado
RUC: 3400053-4

Arnaldo Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com

DICTAMEN

Tomas Romero Pereira, 12 de noviembre del 2025

Señor
Hernán Rivas – Intendente Municipal
Municipalidad del Distrito Tomas Romero Pereira.

I.REFERENICA; PAGO CERTIFICADO DEVOLUCION FONDO DE REPARO.

Por Medio de la Presente, notifico que fue presentada el CERTIFICADO DE OBRA DEVOLUCION FONDO DE REPARO ADICIONAL N°1, adenda N°1 por el Sr. Cesar Hermes Bogado Sosa representante de la empresa BOGADO CONSTRUCCIONES responsable de la OBRA con contrato N° 11/2025 LOTE N° 5: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE AULA TIPOLOGIA MEC DE 5,80 X 7,20 CON GALERIA A COCINA - COMEDOR - ESC. BÁS. N° 2509 - VIRGEN DEL CARMEN – ID N°469022.

Luego de efectuar la revisión correspondiente del certificado en referencia, se comprueba que tiene concordancia a planos y especificaciones técnicas por lo tanto se ratifica el mismo para el pago correspondiente.

Atte.

Fiscal de Obra. Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202