ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.2 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/1547/2020/2021/000086

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	899.000
Mes / Año :	7/ 2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000096	17,9868	0,0000	3,0390	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,0258
	Total =	17,9868	0,0000	3,0390	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,025800

Total HHP:	21,025800
Total Mano de Obra G.:	18.902.194
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	19.688
Total Reajuste con IVA G.:	413.956
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.874.062
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	21.190.213

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Stelci S.R.L.	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR/ASP4
Firma: Enrique Pisciotta	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 28/07/21 4.22 PM — Impreso en IP: 10.1.0.132

Impreso Por: 10018 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO — Sistema SMOD