República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez"-

ACTA DE INICIO DE OBRA

CONTRATO No. 11/2.023

OBRA: CONTRATACION DIRECTA N°09/2.023 REPARACION DE PABELLON DE AREA ADMINISTRATIVA, MAS UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N°892 DON MANUEL TOMAS BOGADO, ID N°434599.
COMPAÑIA: CRISTO REY
COORDENADAS UTM: 554078.23 M E / 6995313.79 M S
DISTRITO: CORONEL BOGADO
RECURSOS PARA SU PAGO: 522 30 003 FONACIDE
FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
EMPRESA CONSTRUCTORA: CONSTRUCTORA CUELLAR RUC 9413371-3
CONTRATISTA: Sr. CRISTIAN ARIEL CUELLAR CUENCA C.I. 9.413.371

Donde se ejecutarán los trabajos objeto del Contrato, entre la Municipalidad de Coronel Bogado y la Empresa Constructora: CONSTRUCTORA CUELLAR RUC N°9413371-3, representado por el Contratista: Sr. CRISTIAN ARIEL CUELLAR CUENCA C.I. N°9.413.371 y en representación de la Municipalidad de Coronel Bogado, LA ARQ. VANESSA JAZMIN MOREL SOSA, Directora del Departamento de Obras suscriben el presente Acta a efectos de dejar constancia de lo que figura en los siguientes puntos:

La Arq. Vanessa Jazmin Morel Sosa en representación de la Municipalidad de Coronel Bogado procede a autorizar al Contratista: Sr. Cristian Ariel Cuellar Cuenca, para el comienzo de los trabajos donde se realizarán las obras.

En prueba de conformidad, los representantes mencionados suscriben el presente Acta a las 09 horas del día 27 de NOVIEMBRE de 2023 en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

EMPRESA CONSTRUCTORA: CONSTRUCTORA CUELLAR RUC 9413371-3

CONTRATISTA: Sr. CRISTIAN ARIEL CUELLAR CUENCA C.I. 9.413.371

DEPARTAMENTO DE OBRAS: ARQ. VANESSA JAZMIN MOREL SOSA

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ARQ. VANESSA JAZMIN MOREL SOSA
Directora departamento de obras

Sr. CRISTIAN ARIEL CUELLAR CUENCA
Contratista

Constructora Cuellar
de: Cristian Cuellar
RUC: 9413371-3