MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
Crecemos con el pueblo
078223 2446 Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
078223 2581 municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU
CONTRATISTA	ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
IDENTIFICACION DE LA OBRA	RESTAURACION, PUESTA EN VALOR Y CONSTRUCCION EN EL MUSEO DE EXCOMBATIENTES DE LA GUERRA DEL CHACO
ID N°	396.691
PROCEDIMIENTO	L.P.N. N°: 01/2021
FECHA	03//04/2024
FISCALIZACION	ARQ. DIEGO A. VALDEZ A.
UBICACIÓN	CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZU MISIONES
CONTRATO N°	31 /2021

En la Ciudad de San Ignacio Guazú, Misiones, a los 03 días del mes de abril, del dos mil veinticuatro, en cumplimiento con lo estipulado en el Contrato ***N°:31/2021, RESTAURACION, PUESTA EN VALOR Y CONSTRUCCION EN EL MUSEO DE EXCOMBATIENTES DE LA GUERRA DEL CHACO- ID Nro. 396.691*** con el objeto de proceder a la Recepción Definitiva de dicha Obra, se reúnen el Arq. Diego A. Valdez A. por la Fiscalización de Obras; y, en representación de la Empresa Contratista la Arq. María De Fátima Servín Molinas

Habiéndose hecho una revisión minuciosa, se constata que todos los rubros fueron completados a cabalidad según el Contrato y las especificaciones técnicas, entonces se procederá a la Recepción Definitiva de la obra y entrega oficial a los beneficiarios en fecha y hora acordados entre las partes.

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente **Acta de Recepción Definitiva**, en 5 ejemplares, a los 03 días del mes de abril del año 2.024.-

M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta

Arq. María De Fátima Servín Molinas
. CONTRATISTA

Arq. Diego A. Valdez A..
FISCAL DE OBRAS

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

FINIQUITO

FECHA:	miércoles, 3 de abril de 2024
OBRA:	"L.P.N. N°: 01/2021 RESTAURACION, PUESTA EN VALOR Y CONSTRUCCION EN EL MUSEO DE EXCOMBATIENTES DE LA GUERRA DEL CHACO " ID Nro. 396,691 - CONTRATO 31/2021
CONTRATISTA	**ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS**

CERTIFICADOS BASICOS	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO TOTAL DE CONTRATO
CERTIFICADO 1	253.278.250	50.655.650	12.663.913	189.958.688	
CERTIFICADO 2	115.726.250	23.145.250	5.786.313	86.794.688	
CERTIFICADO 3	93.936.766	18.787.353	4.696.838	70.452.575	
CERTIFICADO 4	92.312.472	18.462.494	4.615.624	69.234.354	
CERTIFICADO 5	134.936.526	26.987.305	6.746.826	101.202.395	
CERTIFICADO 6	424.190.097	84.838.019	21.209.505	318.142.573	
TOTALES	**1.114.380.361**	**222.876.072**	**55.719.018**	**835.785.273**	**1.114.960.361**

CERTIFICADOS ADENDA (COMPENSACIONES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DE LA COMPENSACION ADDENDA N°:

CERTIFICADOS ADENDA (ADICIONALES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DEL ADICIONAL ADDENDA N0
	0		0	0	

Resumen Contractual	
MONTO CONTRACTUAL	**1.114.960.361**
TOTAL CERTIFICADO CONTRACTUAL	1.114.380.361
MONTO ADENDA (COMPENSACIONES)	**0**
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	0
MONTO ADENDA (ADICIONALES)	**0**
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	0
SALDO	**580.000**

Resumen de anticipo	
Monto total a devolver según contrato (20 %)	222.992.072
Monto total devuelto x certificado	222.876.072
SALDO	**116.000**

Resumen de fondo de reparo	
Monto Planilla Basica	55.719.018
Monto Adenda (compensaciones)	0
Monto Adenda (adicionales)	0
SALDO	**55.719.018**

Resumen de plazos	
ACTA DE INICIO	8/11/2021
ACTA DE REINICIO	26/7/2023
PLAZO CONTRACTUAL (DIAS)	120
PRORROGAS CONCEDIDAS	73
FIN DE PLAZO	3/2/2024
RECEPCION PROVISORIA DE OBRA	3/3/2024
DIAS DE ATRASO	
VALOR DE LA MULTA POR DIA	Gs 557.480
VALOR TOTAL DE LA MULTA	0

Resumen de saldos	
Saldo de Fondo de Reparo	55.719.018
Saldo de anticipo	116.000
SALDO FINAL	**55.603.018**

M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Obs: