REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

MES/AÑO sept-22
RMT N° 12

EMPRESA CONTRATISTA: CONO SRL
ITEM: 1

RESUMEN DE RDTs

RDT	Fecha	OET Nº	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
191	1/9/2022	52	CAP14	190	0	167	0	0	0	92
192	2/9/2022	3	SLO16	0	218	55	165	0	12	188
193	5/9/2022	11	SLO5	0	15	78	4	0	0	74
194	6/9/2022	19 3	ITG1 ITG4	362	58	201	49	0	14	460
195	7/9/2022	20	ITG4	18	0	61	0	0	6	52
196	8/9/2022	02,09		0	0	29	0	0	0	77
197	9/9/2022	1	ITG9	158	0	0	0	0	0	358
198	12/9/2022	32 2	ITG4 ITG9	203	129	64	0	0	0	460
199	13/9/2022	33 1 9	ITG4 FDM1	141	180	181	168	3	4	555
200	14/9/2022	34 8 2 1 3 4	ITG4 FDM1 ITG9 SMI11	79	715	119	25	0	0	567
201	15/9/2022	3	SMI11	0	432	0	12	4	0	146
202	16/9/2022	12 11 7	MBO14 MBO2 SMI11	0	231	0	12	0	0	45
203	17/9/2022	7	FDM1	153	30	171	0	0	0	283
204	19/9/2022	3 8	SLO6 SMI11	190	54	139	0	0	0	106
205	20/9/2022	6	SMI4	0	122	0	62	0	0	110
206	22/9/2022	7	SMI4	0	32	0	39	0	0	65
207	23/9/2022	13 15	FDM2	205	17	176	6	0	0	279
208	26/9/2022	9 8 2 3 14	LAM9 GDI6 FDM2	191	250	13	202	0	4	292
209	27/9/2022	8	LAM10	0	145	0	63	0	58	95
210	28/9/2022	1	LAM18	0	164	0	106	0	0	304
211	29/9/2022	8	SLO5	0	83	51	28	0	0	215

Sumas Parciales	**1890**	**2875**	**1505**	**941**	**7**	**98**	**4823**
Indices HCP=	0,0105	0,01	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083
Parciales HCP=	**19,845**	**28,75**	**13,545**	**7,528**	**0,049**	**0,49**	**400,309**
Precio en Gs (IVA incluido)	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Costos Parciales por item	**9.525.600**	**13.800.000**	**6.501.600**	**3.613.440**	**23.520**	**235.200**	**192.148.320**
Total	**225.847.680**						

Suma total de HCP	**470,516**

Monto:	225.847.680
Multa %:	2.101.800
Monto a facturar:	225.847.680

IVA 10%	20.531.607

Encargado:

CONO S.R.L.

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR2
ANDE

Jefe de Seccion

Ing. Sebastián Estecho
Jefatura - DD/DFR
ANDE

Jefe de Departamento

6ET - 000099 - RC - 00016

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: **PLUS Ingeniería S.A.** RMT N°: **11**

Item **1** **RESUMEN de RDT's** MES/AÑO **Agosto/2022**

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOP
147	01/08/2022	ITG-3	222	184	125	94	0	0	416
148	02/08/2022	ITG-3	175	124	99	198	0	0	202
149	03/08/2022	ITG-3	334	51	222	63	0	0	464
150	04/08/2022	LIM-10	493	43	325	25	0	0	325
151	05/08/2022	LAM-7	160	395	122	161	0	91	565
152	08/08/2022	LAM-7	57	440	91	75	0	0	482
153	09/08/2022	GUA-8	414	20	781	77	20	0	559
154	10/08/2022	LAV-4	493	22	397	12	0	4	618
155	11/08/2022	LAV-4	441	0	174	38	0	0	314
156	12/08/2022	LAV-7	317	0	380	0	0	6	370
157	15/08/2022	PSA-2	220	247	213	10	0	6	357
158	16/08/2022	LAV-7	297	0	145	0	0	0	312
159	17/08/2022	LAV-4	313	56	216	119	18	8	660
160	18/08/2022	SLO-4	23	218	0	0	0	0	128
161	19/08/2022	LAV-4	237	477	287	113	0	0	360
162	22/08/2022	GUA-1	229	178	8	205	0	0	652
163	23/08/2022	GUA-1	328	385	381	442	10	0	1159
164	24/08/2022	LAV-4	96	469	70	256	0	0	602
165	26/08/2022	PSA-12	429	46	335	69	0	30	528
166	29/08/2022	PSA-12	128	444	79	44	0	0	143
167	30/08/2022	LAV-14	400	257	156	199	0	0	483
168	31/08/2022	LAV-14	57	321	22	107	0	0	222

Sumas parciales	**5863**	**4377**	**4628**	**2307**	**48**	**145**	**9921**
Indices HCP=	0,0105	0,01	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083
Parciales en HCP=	61,5615	43,77	41,652	18,456	0,336	0,725	823,443
Precio Orig. (IVA incluído)=	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Costos parciales por ítem=	29.549.520	21.009.600	19.992.960	8.858.880	161.280	348.000	395.252.640

Total HCP	989,9435

Suma parcial de cada ítem=	475.172.880
Multas	1.739.124
Monto Total=	**475.172.880**

IVA 10%	43.197.535

Encargado

ING. VERONICA PORTALUPPI
Presidente
Plus Ingeniería S.A.

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura DD/DFR2
ANDE
Jefe de Sección

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura DD/DFR
ANDE
Jefe de Dpto.