CERTIFICADO Nº 2

CONTRATACION VIA EXCEPCION Nº 01/22 - CONTRATO NRO 23/22 - OBRAS DE RESTAURACION DE CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID : 415 209

OBRA : LOTE N° 4 - Bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente, bacheo profundo y fresado con carpeta asfáltica

FECHA: 03/10/ 2022
HOJA:1/1

UBICACIÓN : Monseñor Rodriguez Entre Concejal Romero Y Av. Dr. Luis Maria Argaña

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO 1	CERTIFICADO 2		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	Un	1	2.000.000	2.000.000	1	0	0	0
2	Bacheo Superficial con mezcla asfáltica en caliente. (Según EE.TT.)	m2	2500	185.000	462.500.000	695	1805	333.925.000	0
3	Bacheo Profundo. (Según EE.TT.)	m2	30	220.000	6.600.000	0	30	6.600.000	0
4	Regularización Asfáltica tasa de consumo 70 kg / m2. (Según EE.TT.)	m2	3200	115.200	368.640.000	0	1093	125.913.600	2107
5	Fresado de pavimento. (Según EE.TT.)	m2	3500	62.500	218.750.000	550	369,67	23.104.375	2580,33
6	Carpeta Asfáltica tasa de consumo 102 kg/ m2 (espesor promedio 4 cm).(Según EE.TT.)	m2	3200	197.000	630.400.000	0	0	0	3200
7	Riego de liga tasa 0,8 lts / m2. (Según EE.TT.)	m2	3200	21.500	68.800.000	0	0	0	3200
8	Señalización horizontal con pintura Termoplástica. (Según EE.TT.)	m2	750	165.000	123.750.000	0	0	0	750
9	Demolicion de cordon existente. (Según EE.TT.)	m	250	31.200	7.800.000	0	250	7.800.000	0
10	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	m	250	35.000	8.750.000	0	50	1.750.000	200
11	Provisión y colocación de rejilla de hierro fundido. (Según EE.TT.)	m2	40	1.800.000	72.000.000	0	0	0	40
12	Servicio de limpieza general de la construccion	Gl	1	2.000.000	2.000.000	0	0	0	1
	MONTO PARCIAL				**1.971.990.000**			**499.092.975**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**1.971.990.000**			**499.092.975**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2	499.092.975	**25%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-99.818.595	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-24.954.649	
MONTO NETO A PERCIBIR	**374.319.731**	

SON GUARANIES: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO .---

Ciudad del Este Municipalidad - Div. Obras Municipales

ARQ. MARCIO PEIXOTO
Márcio Peixoto
Arquitecto y Urbanista
Fiscal de Obras

PAGADO
27 OCT. 2022
TESORERIA MUNICIPAL
CIUDAD DEL ESTE

Ing. Cristóbal Cabral Aguilar
POR LA CONTRATISTA

Constructora Vial Urbana
Del Ing. C. Cabral

Ciudad del Este Municipalidad - Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA