Informe Mensual de Gestión

Proyecto de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay

Abril del 2024

Consultor: Rodrigo Aguillón

RODRIGO IGNACIO AGUILLON LANDEROS

Firmado digitalmente por RODRIGO IGNACIO AGUILLON LANDEROS
Fecha: 2024.05.01 20:52:06 -04'00'

Resumen Ejecutivo

El presente informe presenta los principales logros obtenidos en el marco del desarrollo de la planificación presupuestaria correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril del 2024. Los logros principales se listan a continuación:

- Se ha agregado un nuevo Back End para detalle Tipos de solicitudes de Valores Fiscales completando así el caso de uso.
- En el Front End Se completó un listado y un formulario para la carga de detalles de Tipos de solicitudes de Valores Fiscales completando así el caso de uso.
- Se realizaron mejoras a los formularios de Valores Fiscales cambiando los tipos de controles a radio button
- En el mes de abril se colabora con el equipo de arquitectura trabajando en el formulario de usuarios creando uno pantalla para consultar datos personales y actualizar el teléfono
- También en arquitectura se trabaja en un ABM del Front para notificaciones.
- Se continua con corrección de errores e incidentes detectados en Gestión de Cuentas

Contenido

Resumen Ejecutivo 2

Antecedentes 4

Objetivos de la Consultoría 4

Cronograma de Actividades 5

Resumen de Principales Avances y logros del Periodo 6

Conclusiones finales y próximos pasos 8

Anexo: Tiempo dedicado 9

Antecedentes

El Gobierno de Paraguay, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha implementado el Programa de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo N° 4671/OC-PR, con el fin de apoyar e incrementar los niveles de eficiencia de operación de las Subsecretarías de Estado de Tributación (SET) y de Administración Financiera (SEAF), dependientes del Ministerio de Hacienda.

En ese contexto, la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (SEAF) requiere los servicios de 3 (tres) Experto Senior para el Desarrollo de Sistemas Informáticos, conforme a la actualización de la Plataforma informática del SIARE.

Objetivos de la Consultoría

Llevar a cabo el desarrollo de los Mínimos Productos Viables (MPV) identificados en la Estrategia de Desarrollo e Implementación del SIARE, conforme a un diseño funcional, a requerimientos funcionales, la arquitectura y la plataforma tecnológica.

Cronograma de Actividades

En el cronograma que se presenta a continuación se citan las principales actividades que forman parte de la presente etapa que corresponde al periodo de 1 de abril del 2024 al 30 de abril del 2024.

Años			2023						2024							
Meses		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Presupuesto**														
1.1	Clasificadores y Catálogos			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Procesos	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pruebas en UAT con usuario final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Bienes y Servicios**														
2.1	Clasificadores y Catálogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Procesos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Pruebas en UAT con usuario final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Tesorería**														
3.1	Clasificadores y Catálogos	-										-	-	-	-
3.2	Procesos	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
3.3	Pruebas en UAT con usuario final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Arquitectura**														
4.1	Clasificadores y Catálogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
4.2	Procesos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Pruebas en UAT con usuario final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumen de Principales Avances y logros del Periodo

En esta sección se presentan las tareas realizadas durante el mes en el marco de las actividades previstas en la consultoría para obtener los productos esperados.

1) **Mantenimiento de los MPV que se van entregando en cada etapa, para garantizar la operatividad del sistema.**

- Desarrollar el sistema conforme a la Estrategia de Desarrollo e Implementación del SIARE y crear soluciones ante fallas detectadas y realizar mantenimiento, monitoreo y corrección de los defectos detectados. Dentro de estos términos se realizaron las siguientes actividades:

FE Tipo de Solicitudes de Valores Fiscales

- *Agregar tilde al campo y a la columna Descripción, del Detalle Tipos de Solicitudes de Valores Fiscales corrección nombre del listado y tildes.*[1]
- *Cambios en el modelo del formulario con tipo radio para decreto y resolución, y recuperación del listado.* [2]
- *Corrección Palabra del Enunciado del detalle Tipos de Solicitudes de Valores Fiscales.*[3]

2. Los MVP operando conforme a los requerimientos identificados en la Estrategia de Desarrollo e Implementación del SIARE, el diseño y los requerimientos funcionales, la arquitectura y la plataforma tecnológica correspondiente.

- Analizar los requerimientos y sugerencias de los beneficiarios y aplicar los cambios necesarios al diseño para alcanzar los objetivos de los órganos rectores, realizando las siguientes tareas:

[1] https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/4013
[2] https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/3932
[3] https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/4013

BE Tipo de Solicitudes de Valores Fiscales

- *Dto tabla valor fiscal solicitud tipo detalles.* [4]
- Modelo, repositorio, servicio, controlador, implementación y test unitario tabla valor fiscal solicitud tipo detalles. [5]

FE Tipo de Solicitudes de Valores Fiscales - Agregar detalle de Tipos de Valores Fiscales

- *Agregado de columnas de datos de tipo de valor fiscal en el detalle y filtros.* [6]
- *Creación de formulario y listado para carga de detalles. Creación de modelos, servicios, routing, formularios y list para la tabla coparticipaciones.*[7]

FE - ABM del Front de Notificaciones en LAB

- *Pruebas y revisión de permisos para la inserción de datos.*
- *Creación de formulario y listado para abm de notificaciones de acuerdo a nuevo modelo del BE.*
- *Actualización del modelo, el routing e index para consumir backend de notificaciones.*
- *Descarga ensamblado y revisión de los abm notificaciones, notificaciones- estado, notificaciones-respuestas.*[8]

FE Pantalla para editar mi perfil como usuario del SIARE

- *Pantalla donde como usuario del sistema pueda personalizar algunas informaciones sobre mi perfil como foto de perfil.* [9]
- Se integra el formulario a un diseño sidebar. [10]

- Colaborar con la realización de los casos de prueba

- *Realizar pruebas de filtros, registros, actualización, consultas, eliminación e inactivación de formularios para verificación y solicitud de generación de funcionalidades o mejoras de los formularios del catálogo de tesorería.*

[4] https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-tesoreria/-/merge_requests/144
[5] https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/231
[6] https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/3950
[7] https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/4000
[8] https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/commit/c361d00803a99a8cbaf27d0517be892a7c37e4cb
[9] https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/4152
[10] https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/tree/fe-sidebar-ajustes-usuario-local

- Asegurar el correcto cumplimiento de la metodología de desarrollo ágil definida por la DGIC incluyendo, pero no limitando a las ceremonias diarias, la planificación y la elaboración de análisis retrospectivo en conjunto con la Coordinación Tecnológica del programa

  - *Participación de planificación y análisis retrospectivo por sprint y asistencia a los standup diario.*

Conclusiones finales y próximos pasos

Durante el mes de Marzo de 2024 las principales actividades estuvieron relacionadas a mejoras y nuevos formularios con sus listados en el front end de Solicitud de Valores Fiscales y con la creación de modelos, servicios, routing, formularios y list para tablas de detalle de acuerdo a los casos de usos.

Nuevas funcionalidades agregando la opciones de de radio button en el formulario Solicitud de Valores Fiscales simplificando el registro de datos.

También se ha colaborado en el equipo de Arquitectura con el abm de la nueva funcionalidad de notificaciones y con nueva pantalla donde como usuario del sistema pueda personalizar algunas informaciones como el teléfono e integrando a un slide la foto de perfil.

Se continuara dando soporte a los incidentes y mejoras relacionados a las nuevas implementaciones planificadas para lo que queda del MVP del sprint 67 y el sprint 68 colaborando con el equipo de Gestión de Cuentas y así también en el equipo de Arquitectura u otros proyectos en lo que se solicite colaboración.

Anexo: Tiempo dedicado en ticket asignados

Horas: **110.00**

Fecha	Actividad	Petición	Comentario	Horas
2024-04-29	Pruebas	Funcionalidad #12459: ABM del Front de Notificaciones en LAB	Pruebas y revisión de de permisos para la inserción de datos	8.00
2024-04-26	Desarrollo	Funcionalidad #12459: ABM del Front de Notificaciones en LAB	Creación de formulario y listado para abm de notificaciones de acuerdo a nuevo modelo del BE	16.00
2024-04-25	Desarrollo	Funcionalidad #12459: ABM del Front de Notificaciones en LAB	actualización del modelo, el routing e index para consumir backend de notificaciones	8.00
2024-04-25	Pruebas	Funcionalidad #12459: ABM del Front de Notificaciones en LAB	Descarga ensamblado y revisión de los abm notificaciones, notificaciones- estado, notiificaciones-respuestas	8.00
2024-04-19	Desarrollo	~~Funcionalidad #12229~~: Pantalla para editar mi perfil como usuario del SIARE	se realizan pruebas de permisos y acopla el código con foto upload de foto	8.00
2024-04-16	Diseño	~~Funcionalidad #12229~~: Pantalla para editar mi perfil como usuario del SIARE	Se integra el formulario al sidebar, queda pendiente verificar los permisos de usuario para acceder al servicio	8.00
2024-04-15	Desarrollo	~~Funcionalidad #12229~~: Pantalla para editar mi perfil como usuario del SIARE		8.00
2024-04-12	Desarrollo	~~Funcionalidad #12229~~: Pantalla para editar mi perfil como usuario del SIARE	Se genera el html con el boton y los input con función de ocultamiento	8.00
2024-04-10	Desarrollo	~~Incidente #12167~~: Corregir el enunciado del detalle en la palabra Solicitudes.	Corregido el enunciado del detalle en la palabra Solicitudes.	2.00
2024-04-09	Desarrollo	~~Incidente #12168~~: Agregar tilde al campo y a la columna Descripción.	Agregar tilde al campo y a la columna Descripción, del Detalle Tipos de Solicitudes de Valores Fiscales	2.00
2024-04-08	Desarrollo	~~Mejora #11831~~: FE Tipo de Solicitudes de Valores Fiscales - Agregar detalle de Tipos de Valores Fiscales	agregado de columnas de datos de tipo de valor fiscal en el detalle y filtros	8.00
2024-04-05	Desarrollo	~~Mejora #11831~~: FE Tipo de Solicitudes de Valores Fiscales - Agregar detalle de Tipos de Valores Fiscales	registro de detalle para tabla valor fiscal_solicitud_tipo_detalles	10.00
2024-04-04	Desarrollo	~~Mejora #11831~~: FE Tipo de Solicitudes de Valores Fiscales - Agregar detalle de Tipos de Valores Fiscales	Dto, Modelo, repositorio, servicio, controlador, implementación y test unitario tabla valor fiscal solicitud tipo detalles	8.00
2024-04-01	Desarrollo	~~Mejora #11831~~: FE Tipo de Solicitudes de Valores Fiscales - Agregar detalle de Tipos de Valores Fiscales	cambios en el modelo del formulario con tipo radio para decreto y resolución	8.00