ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : A1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: YPOA INGENIERIA S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE MANT. DE LINEAS DE DISTRIBUCION

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DD/MLI/1692/2021/2023/000059

N° SAP: 3698

Estado : Facturado

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **895.000**

Mes / Año : 2/2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000063	0,0000	0,0000	1,1744	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1744
2	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000083	0,0000	0,0000	5,4575	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4575
3	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000093	0,0000	0,0000	17,1099	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,7579
4	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000094	0,0000	0,0000	9,2465	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,4625
5	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000095	6,8878	0,0000	1,1340	0,2160	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	8,8354
	Total =	6,8878	0,0000	34,1223	1,0800	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	42,6877

Total HHP:	42,6877
Total Mano de Obra G.:	38.205.492
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.896
Total Reajuste con IVA G.:	3.239.826
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.811.484
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**48.256.801**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.