Municipalidad de Capitán Miranda.

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

OBRA: REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE AULA Y CANTINA DE 9.35MTS X 18.30MTS EN EL COLEGIO NACIONAL MOISÉS SANTIAGO BERTONI. LCO N° 02/2023 ID N° 431058.

En el Distrito de Capitán Miranda, en el SITIO DE LA OBRA, se reúnen en representación de la MUNICIPALIDAD el Intendente Municipal, **OTMAR LUCIANO BECKER con CI 955.704** , el Fiscalizador de la obra **ARQ. PEDRO GONZÁLEZ THIEBEAUD C.I. 3.991.557** y el Representante de la firma **SUR2, ARQ. FABIO ARMANDO LOPEZ** con Cedula de Identidad N° 4.112.425, RUC 4112425-1 domiciliada en Calle Defensores del Chaco c/ Moisés Bertoni, Ciudad de Capitán Miranda, República del Paraguay responsable de Construcción de la Obra contratada, a los efectos de firmar el Acta de Recepción Provisoria que se ejecutó, de acuerdo a planos, especificaciones técnicas y planillas que figuran en el Contrato y documentos del Pliego de llamado a según modalidad LCO N° 02/2023 ID N° 431058.

Se consta que se ha atrasado la entrega de la obra por término de 70 días por precipitaciones pluviales intensas en el mes de Octubre, Noviembre y Diciembre que ha provocado suspensiones provisorias de las obra y atrasos con relación al cronograma de obra comunicado por el contratista a fiscalizador. en la ejecución de la obra.

Se han culminado satisfactoriamente los trabajos del presente contrato a excepción de terminaciones en el ítem N° 45,45,47 Terminaciones de estantes de madera. Además de Limpieza y retiro de escombros. Dichos rubros deben ser culminados para la RECEPCIÓN FINAL.

Habiéndose acordado el precio total **Gs. 189.965.120 -(GUARANÍES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE.),** IVA incluido y firmado el contrato correspondiente de la citada obra el 23 de Agosto de 2023, con un plazo de hasta 90 (noventa) días corridos posteriores a la firma de Acta de inicio; los presentes acuerdan firmar este Acta de Recepción Final de Obra el 21 de Febrero de 2024, siendo las 9:00 horas, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

……

Arq. Fabio López C.
Contratista

Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

……

Otmar Luciano Becker
Intendente Municipal

……

Arq. Pedro González T.
Fiscalizador de Obras
Reg.Prof.N°3.333

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS

Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg.P.N° 3333